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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

(КСП УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское, Пермский край,  617520, 

тел./факс (34259) 2-38-89, e-mail: ksp_uin@mail.ru

ОКПО 98048464, ОГРН 1065951014007, ИНН/КПП 5951043212/595101001

СПРАВКА

по итогам проверки исполнения законодательства об освоении 

бюджетных средств при реконструкции здания школы по адресу:

с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада
с. Уинское                                                                                                  21 декабря 2015 года

Справка подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Уинского муниципального района, Положением о Контрольно-счетной палате Уинского муниципального района Пермского края
.
На основании Требования прокуратуры Уинского района от 15.12.2015 председатель Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального района Кашина Е.В. привлечена в качестве специалиста для проверки исполнения законодательства об освоении бюджетных средств при реконструкции здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада.
Заказчиком работ по реконструкции здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада является МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» (далее – Заказчик). 
Муниципальный контракт от 10.06.2015 № 20/КС-15 на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» (далее – Контракт № 20/КС-15) заключен по результатам открытого конкурса на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от 20.05.2015 с подрядчиком – ООО «Подряд» на сумму 94 547 169,00 руб. Окончание выполнения работ по контракту определено 30.08.2016. Дополнительным соглашением от 16.11.2015 № 7 цена контракта уменьшена и составляет 93 924 889,00 руб., кроме того реконструкция объекта разделена на 2 очереди с определением сроков окончания строительства 1-й очереди – 31.12.2015 и 2-й очереди – 30.06.2016.
Помимо контракта на выполнение работ по данному объекту заключены муниципальные контракты на осуществление строительного надзора с ООО «ЮКЕЙ-Инжиниринг» от 18.08.2015 № 37/КС-15 (далее – Контракт  № 37/КС-15) на сумму 1 287 547,00 руб. и авторского надзора с ООО «Зодчий» от 09.09.2013 № 28-О/13 (далее – Контракт № 28-О/13) на сумму 162 468,91 руб. Кроме того по корректировке проектной документации заключены 5 муниципальных контрактов с ООО «Зодчий» на общую сумму 401 323,42 руб.
Для проведения проверки представлены следующие документы:

- Контракт № 20/КС-15 и дополнительные соглашения к нему;
- муниципальные контракты на осуществление строительного надзора и авторского надзора, муниципальные контракты на выполнение работ по корректировке проектной документации;
- Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3
;
- акты о приемке оказанных услуг по строительному и авторскому надзору;
- платежные поручения на оплату выполненных работ и оказанных услуг. 
В результате проверки установлено:

Согласно данным финансового управления администрации Уинского муниципального района по состоянию на 17.12.2015 по объекту «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» на 2015 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 80 017 543,40 руб., произведено кассовых расходов – 50 826 093,66 руб. 
Финансирование объекта осуществляется из 3-х уровней бюджетов: федеральный, бюджет Пермского края и бюджет Уинского муниципального района. Средства из федерального и краевого бюджетов предоставляются в виде субсидий на основании Закона Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 и Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2015 № 401-п «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае в 2015 году»
. Средства бюджета Уинского муниципального района (далее – районный бюджет) предусмотрены решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 17 декабря 2014 г. № 36 «О бюджете Уинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
.
Информация в разбивке по уровням бюджетов представлена в следующей таблице:

руб. 

	 
	Ассигнования 
на 2015  год
	Кассовый расход на 17.12.2015
	Остаток неиспользованных ассигнований 
на 17.12.2015

	Федеральные средства
	32 120 000,00
	15 729 783,00
	16 390 217,00

	Краевые средства
	22 034 200,00
	19 636 958,73
	2 397 241,27

	Средства районного бюджета
	25 681 065,40
	15 277 073,93
	10 403 991,47

	Средства ООО «Нефтяная компания «Лукойл»
	182 278,00
	182 278,00
	0,00

	Итого 
	80 017 543,40
	50 826 093,66
	29 191 449,74


Предоставление субсидий, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств краевого бюджета, осуществляется на основании соглашений, заключаемых органами местного самоуправления муниципальных районов с Министерством образования и науки Пермского края и Министерством территориального развития Пермского края соответственно.
Согласно условиям Соглашения о предоставлении и расходовании субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в 2015 году от 06.11.2015 № С-26/224 (далее – Соглашение от 06.11.2015) получатель субсидии – администрация Уинского муниципального района обязуется:

- создать 245 мест для детей дошкольного возраста на объекте «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» (пункт 2.3.1 Соглашения от 06.11.2015);
- завершить работы на объекте, и ввести объект в эксплуатацию в срок до 10.12.2015 (пункт 2.3.5 Соглашения от 06.11.2015);

- обеспечить в полном объеме использование средств субсидии в сумме 32 120 000,00 руб. в срок до 21.12.2015 (пункт 2.3.6 Соглашения от 06.11.2015).

Предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета в 2015 году осуществляется на основании Соглашений от 09.12.2013 № 537 (на сумму 15 310 800,00 руб.) и от 20.10.2015 № 94 (на сумму 6 723 400,00 руб.), согласно которым администрация Уинского муниципального района эффективно и целевым образом использует выделенные средства бюджета Пермского края, осуществляет освоение выделенных средств бюджета Пермского края с применением установленных законодательством способов закупки работ (услуг, товарно-материальных ценностей).
На 17.12.2015 по Контракту № 20/КС-15 Заказчиком подписаны 46 Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на общую сумму 47 274 071,00 руб. 

По Контракту № 37/КС-15 на 17.12.2015 Заказчиком приняты услуги по строительному надзору на сумму 408 541,25 руб., по Контракту № 28-О/13 по авторскому надзору – на сумму 60 000,00 руб., по контрактам на корректировку проектной документации – 401 323,42 руб.

Итого сумма принятых работ и услуг составила 48 143 935,67 руб.

Оплачено за выполненные работы и оказанные услуги по контрактам:
руб.
	 
	Контракт 
№ 20/КС-15
Подрядчик 

ООО «Подряд»
	Контракт 

№ 37/КС-15

Исполнитель ООО «ЮКЕЙ-Инжиниринг»
	Контракт 

№ 28-О/13
Исполнитель 

ООО «Зодчий»
	Контракты на корректировку проектной документации

Исполнитель 

ООО «Зодчий»

	Федеральные средства
	15 729 783,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Краевые средства
	19 338 643,00
	238 315,73
	60 000,00
	0,00

	Средства районного бюджета
	11 032 556,00
	170 225,52
	0,00
	401 323,42

	Средства ООО «Нефтяная компания «Лукойл»
	182 278,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого 
	46 283 260,00
	408 541,25
	60 000,00
	401 323,42

	Всего
	47 153 124,67


Помимо оплаты по указанным выше контрактам за счет утвержденных ассигнований по объекту «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» оплачивались работы и услуги по ранее заключенным контрактам: ООО «Домострой» и ООО «Китто-групп» и расторгнутым по различным основаниям, а именно:

- ООО «Домострой» – 3 618 243,40 руб. за счет средств районного бюджета за строительно-монтажные работы, выполненные в 2014 году. Контракт расторгнут по решению суда
.
- ООО «Китто-групп» – 54 725,59 руб. за счет средств районного бюджета за услуги по строительному надзору,  оказанные в 2014 году. Контракт расторгнут по соглашению сторон
.
Как отмечено ранее, общая сумма Контракта № 20/КС-15 составляет 93 924 889,00 руб., в том числе стоимость строительства 1-й очереди – 81 366 148,00 руб., срок окончания строительства которой установлен 31.12.2015. По состоянию на 17.12.2015 сумма принятых строительно-монтажных работ составила 47 274 071,00 руб. или 58,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в 2015 году.

По услугам строительного надзора процент выполнения контракта на 17.12.2015 составляет 31,7%, по авторскому надзору – 36,9%, по корректировке проектной документации – 100,0%.
Установлено нарушение п. 2.3.5 Соглашения от 06.11.2015 по завершению работ на объекте и вводу объекта в эксплуатацию в срок до 10.12.2015, поскольку работы на объекте «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» на 17.12.2015 не завершены, и объект не введен в эксплуатацию. Вместе с тем, по условиям Контракта № 20/КС-15 сроки окончания строительства определены 31.12.2015 и 30.06.2016. 

Выводы:

1. Установлено нарушение условия Соглашения от 06.11.2015 в части завершения работ на объекте и вводу объекта в эксплуатацию в срок до 10.12.2015. Условиями Контракта № 20/КС-15 сроки окончания строительства определены 31.12.2015 и 30.06.2016. 
2. Выполнение работ по Контракту № 20/КС-15 по состоянию на 17.12.2015 составляет 58,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в 2015 году.

По услугам строительного надзора процент выполнения контракта на 17.12.2015 составляет 31,7%, по авторскому надзору – 36,9%, по корректировке проектной документации – 100,0%.

3. Освоение бюджетных ассигнований на 17.12.2015 составило:

- средства федерального бюджета – 49,0%;

- средства краевого бюджета – 89,1%;

- средства районного бюджета – 59,5%;
- средства ООО «Нефтяная компания «Лукойл» – 100,0%.
Председатель Контрольно-счетной палаты 

Уинского муниципального района                                                                        Е.В. Кашина[image: image2]
� Решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 22.12.2011 № 415 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Уинского муниципального района Пермского края» (в ред. от 28.06.2012 № 484).


� Формы № КС-2, № КС-3 утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100»Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и согласно п. 7.2 Контракта являются основанием для расчетов за выполненные работы.


� В редакции Закона Пермского края от 29.10.2015 № 555-ПК. Порядок предоставления средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов утвержден Постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».


� В редакции Постановления Правительства Пермского края от 06.11.2015 № 944-п.


� В редакции решения Земского Собрания Уинского муниципального района от 26.11.2015 № 102.


� Решение Арбитражного суда Пермского края от 29.12.2014 по делу № А50-24710/2013.


� Соглашение о расторжении муниципального контракта от 05.05.2015.





