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ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и обоснованности расходования денежных средств 
на реконструкцию водонасосных станций с. Уинское»
с. Уинское                                                                                                15 сентября 2014 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: требование прокуратуры Уинского района от 14.08.2014 № 584, распоряжение Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального района Пермского края от 19.08.2014 № 10 «О проведении контрольного мероприятия».
Цель контрольного мероприятия: законность, правильность и обоснованность расходования денежных средств на реконструкцию водонасосных станций с. Уинское.
Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Уинского муниципального района.
Объект (объекты) контрольного мероприятия: МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» (далее по тексту – УКСиЖКХ).

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2011 по 30.06.2014.
Срок проведения контрольного мероприятия – с 20.08.2014 по 26.08.2014.
Перечень всех оформленных актов с информацией об ознакомлении под расписку руководителей проверяемых объектов с актами контрольных мероприятий, о наличии их письменных замечаний или возражений, либо сведения об отказе от подписи:
- уведомление о проведении контрольного мероприятия от 19.08.2014 № СЭД-01-12-94 с отметкой о получении;

- сопроводительное письмо о направлении акта о проведении контрольного мероприятия от 27.08.2014 № СЭД-01-12-99 с отметкой о получении.

Подписанный экземпляр акта возвращен в Контрольно-счетную палату 02.09.2014 с представленными возражениями от 02.09.2014 № СЭД-02-05-26.
Результаты контрольного мероприятия:

1. В соответствии с договором между Правительством Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и администрацией Уинского муниципального района от 12.04.2011 № 11Z0324/99-п средства на выполнение работ по объекту «Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края» в объеме 3 500 000,00 руб. утверждены решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 22.09.2011 № 366
 в бюджете района на 2011 год.
Кассовые расходы на капитальные вложения по объекту, утвержденные решениями Земского Собрания Уинского муниципального района об исполнении бюджета Уинского района за 2011, 2012 и 2013 годы, составили 3 392 412,94 руб., или 96,9% от запланированных ассигнований. 
Неосвоенный остаток средств на 1 января 2014 года составляет 107 587,06 руб. Ассигнования утверждены в бюджете на 2014 год и по состоянию на 01.07.2014 не использованы
. 
По 4-м заключенным муниципальным контрактам средства использованы на следующие цели: 
1) реконструкция водонасосных станций I и II подъема с. Уинское Пермского края – 866 631,29 руб.;
2) выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации «Организация зон санитарной охраны и устройство насосных станций на объекте» – 391 960,00 руб.;
3) устройство насосных станций на объекте – 2 062 098,65 руб.;
4) устройство ограждения на объекте – 71 723,00 руб.
2. В результате анализа муниципальных контрактов установлено:

2.1. Нарушение сроков размещения сведений о следующих муниципальных контрактах:

- от 01.06.2012 № 7/КС-12 – на 35 дней
;

- от 17.07.2013 №13/КС-13 – на 3 дня6.

2.2. Нарушение сроков размещения сведений об исполнении следующих муниципальных контрактах:

- от 14.12.2011 № 11/КС-11 – на 345 дней6;

- от 01.06.2012 № 7/КС-12 – на 5 дней6.
2.3. Нарушение сроков исполнения контрактов подрядчиками:
2.3.1. Срок исполнения контракта от 01.06.2012 № 7/КС-12 установлен в течение 40 дней с момента его заключения, т.е. 10.07.2012. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 16.05.2013. Тем самым, просрочка исполнения обязательств составила 309 дней (с 11.07.2012 по 15.05.2013). 

Пунктом 10.3 контракта предусмотрено предъявление заказчиком пеней за нарушение сроков выполнения работ в размере 1% цены контракта за каждый день просрочки. Однако заказчиком претензия
 подрядчику направлена из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, неустойка составила 27 665,84 руб. Дополнительно в адрес подрядчика направлена повторная претензия
, где размер пени пересчитан в соответствии с условиями контракта. С учетом оплаченной подрядчиком неустойки сумма предъявленной пени составила 1 179 570,96 руб. (391 960,00 руб. * 1% * 308 дней – 27 665,84 руб.). При этом заказчиком расчет пени произведен на 308 дней просрочки. Пени в сумме 1 179 570,96 руб. в бюджет района не поступили.

Таким образом, УКСиЖКХ:

- нарушило условия контракта в части предъявления пеней первоначально в меньшем размере;

- не обратились в суд с иском о взыскании пеней с исполнителя контракта в полном размере.

Возможные к получению доходы бюджета составили 391 960,00 руб. * 1%* 309 дней – 27 665,84 руб. = 1 183 490,56 руб. 
2.3.2. Окончание выполнения работ по контракту от 25.10.2013 № 23/КС-13 – 10.11.2013. Сторонами подписан промежуточный акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.2013 на сумму 71 723,00 руб., оплата частично выполненных работ произведена 05.11.2013. Окончательный акт приемки выполненных работ подрядчиком не предъявлялся. Просрочка исполнения обязательств на 01.07.2014 составила 232 дня (с 11.11.2013 по 30.07.2014). В ходе исполнения контракта заказчиком направлена претензия
 подрядчику с суммой предъявленной пени по состоянию на 13.12.2013 –  4 950,00 руб. Ответ от подрядчика не получен и по состоянию на 01.07.2014 неустойка не уплачена.
3. В соответствии с техническим заданием исполнителем муниципального контракта от 01.06.2012 № 7/КС-12 ООО «БРАС» разработана рабочая и сметная документация «Организация зон санитарной охраны и устройство насосных станций на объекте: «Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края». Сметная стоимость объекта определена в сумме 5 866 880,00 руб. 

Техническим заданием заказчика, рабочей и сметной документацией не предусмотрены работы по обработке воды для обеспечения ее использования в качестве питьевой или технической. 

4. Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения водоснабжения населения относится к полномочиям поселения. 

Решением Совета депутатов Уинского сельского поселения от 29.04.2008 № 129 (в ред. от 18.08.2009 № 52) полномочия по организации в границах поселения газо- и водоснабжения населения в части проектирования, строительства (реконструкции) и технического обслуживания переданы на уровень муниципального района. Решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 24.04.2008 № 444 указанные полномочия приняты от всех сельских поселений района. При этом дата принятия полномочий ранее даты передачи этих полномочий. 

Решениями Совета депутатов и Земского Собрания определено, что объем полномочий, срок, на который они передаются, а также объем передаваемых средств определяются Соглашением. В период с 01.01.2011 по 30.06.2014 Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения в части проектирования и строительства (реконструкции) по объекту «Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края» не заключалось
.
Выводы:

1) Освоение средств, предусмотренных Договором между Правительством Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и администрацией Уинского муниципального района от 12.04.2011 № 11Z0324/99-п на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края», на 01.07.2014 составляет 96,9%, на дату подготовки акта – 98,4%.

2) УКСиЖКХ нарушены положения части 3 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно: нарушены сроки размещения сведений о контрактах и сведений об исполнении контрактов.
3) УКСиЖКХ нарушило условия контракта от 01.06.2012 № 7/КС-12 в части предъявления пеней первоначально в меньшем размере, чем предусмотрено контрактом, и не обратилось в суд с иском о взыскании пеней с исполнителя контракта в полном размере. Возможные к получению доходы бюджета составили 391 960,00 руб. * 1%* 309 дней – 27 665,84 руб. = 1 183 490,56 руб. 
4) Уинским муниципальным районом осуществлялись полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения без оформления Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Уинского сельского поселения в части проектирования и строительства (реконструкции) по объекту: «Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края».
Предложения (рекомендации):
1. Средства, предусмотренные на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края», в 2014 году освоить в полном объеме.

2. Сведения о контрактах и сведения об исполнении контрактов размещать официальном сайте в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта и в течение трех рабочих дней со дня исполнения контракта.
3. В случае нарушения подрядчиками обязательств по исполнению контрактов предъявлять неустойки, пени, штрафы в соответствии с условиями контрактов. 
Перечень представлений, предписаний или информационных писем, которые предлагается оформить по результатам контрольного мероприятия, а также предложения о направлении материалов в правоохранительные органы:
- информационное письмо в МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» по устранению выявленных нарушений;

- информационное письмо в прокуратуру Уинского района.
Председатель Контрольно-счетной палаты 

Уинского муниципального района                                                                        Е.В. Кашина
� Решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 22.09.2011 № 366 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 16.10.2010 № 270 «О бюджете Уинского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».


� На дату подготовки настоящего акта сумма неосвоенных средств составляет 57 575,06 руб.


� Расчет произведен в Приложении к акту.


� Исх.№ СЭД-04-01-16 от 23.05.2013.


� Исх.№ СЭД-04-01-30 от 26.08.2013.


� Исх.№ СЭД-04-01-48 от 13.12.2013.


� Письмо администрации Уинского сельского поселения от 25.08.2014 № СЭД-02-01-14-652.





