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                                                                                                                                        Приложение 5                                                                                                                                                                                 к порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
 программ Уинского муниципального округа
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2022-2024 годы


1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

	Наименование подпрограмм, мероприятий
	Наименование показателя
	ответственный исполнитель
	Ед. изм.
	Отчетный год

	
	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений

от плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	
	МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»
	
	
	
	

	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края»
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей и водонапорной башни   в д. Красногорка
	Ремонт водопроводных сетей
	
	км
	2,995
	2,995
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып (2 этап)
	Ремонт водопроводных сетей
	
	км
	0,705
	0,705
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей в с. Суда
	Ремонт водопроводных сетей
	
	км
	1,028
	1,028
	

	Мероприятие 

Ремонт скважины в с. Барсаи
	Ремонт скважины
	
	ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Уинского муниципального округа
	Ремонт водопроводных сетей
	
	км
	1,3
	1,3
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей в с. Суда (ул. Советская, пер. Полевой)
	Ремонт водопроводных сетей
	
	км
	0,7
	0,7
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей Уинского муниципального округа МБ
	Ремонт водопроводных сетей: бурение и обустройство скважины на водозаборе Фомино, установка задвижек и устройство дополнительных колодцев
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Ремонт общественного колодца по адресу: д. Кочешовка, ул. Полевая
	Ремонт колодца
	
	ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Демонтаж и монтаж общественного колодца по адресу: с. Уинское, ул. Бабушкина вблизи дома № 7
	Бесперебойная работа водопроводных сетей, водонапорной башни и насосной станции               
	
	ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Разработка схемы теплоснабжения
	
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Приобретение газовых котлов для котельной по адресу: с. Аспа, ул. Школьная, 40.
	Приобретение сдвоенного газового котла для котельной
	
	ед.
	1
	1
	

	Мероприятие

Обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов (Замена участков трубопровода теплотрассы и запорной арматуры) на объекте теплоснабжения по адресу: ул. Школьная д. Ломь Уинского муниципального округа Пермского края
	Замена участков трубопровода теплотрассы и запорной арматуры
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие Обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов (демонтаж и установка котлов, замена запорной, регулирующей арматуры) на объекте теплоснабжения по адресу: ул. Центральная д. 22, с. Суда Уинского муниципального округа Пермского края
	демонтаж и установка котлов, замена запорной, регулирующей арматуры
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла" по адресу: Пермский край, с.Уинское, ул. Свободы, д.29а.
	Изготовление научно-проектной документации для реставрации "Церковь Петра и Павла" по адресу: Пермский край, с.Уинское, ул. Свободы, д.29а.
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие

ФАП в д. Красногорка
	Благоустройство на объекте: устройство ограждения, пешеходных дорожек, подъезда и парковки, контейнерной площадки, электромонтажные работы
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Основное мероприятие 

Реализация проектов инициативного бюджетирования:
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Создание площадки для проведения праздника «Сабантуй» в с. Чайка


	Устройство площадки
	
	усл. ед.
	1
	1
	


      2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения  средств

	
	Источник финансирования
	План
	факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа:    Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	24 491 175,69
	18 879 600,95
	77
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	109 687 478,59
	41 460 158,20
	38
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	134 178 654,28
	60 339 759,15
	45
	

	Подпрограмма:   
Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	20 466 186,85
	14 854 617,37
	73
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	109 687 478,59
	41 460 158,20
	38
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	130 153 665,44
	56 314 775,57
	43
	

	Основное мероприятие: 

Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	19 912 644,85
	14 301 075,37
	72
	Сроки строительства   школы в  с. Нижний Сып были  перенесены на 2023 год. Причины:

1. В результате того, что положительное заключение экспертизы  проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий для получения разрешения на строительство и начала выполнения строительно-монтажных работ было  получено только 28 октября 2022г., выполнение строительных работ (разработка грунта, заливка фундамента и укладка стен и прочие работы) не представлялось возможным из-за низкой температуры воздуха;

2.По заключению государственной экспертизы сметная стоимость строительства объекта увеличилась по причине удорожания материалов, видов работ, а финансирования было недостаточно. Финансирование было увеличено только в декабре 2022г.
Однако неосвоенные остатки финансирования были перенесены на 2023 год в январе 2023 года. Часть средств местного бюджета были выплачены за проектирование и техприсоединение объекта.

	
	Краевой бюджет, руб.
	107 473 310,59
	39 245 990,20
	36
	Сроки строительства   школы в  с. Нижний Сып были  перенесены на 2023 год. Причины:

1. В результате того, что положительное заключение экспертизы  проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий для получения разрешения на строительство и начала выполнения строительно-монтажных работ было  получено только 28 октября 2022г., выполнение строительных работ (разработка грунта, заливка фундамента и укладка стен и прочие работы) не представлялось возможным из-за низкой температуры воздуха;

2.По заключению государственной экспертизы сметная стоимость строительства объекта увеличилась по причине удорожания материалов, видов работ, а финансирования было недостаточно. Финансирование было увеличено только в декабре 2022г.

Однако неосвоенные остатки финансирования были перенесены на 2023 год в январе 2023 года. Часть краевых средств для строительства школы в с. Нижний Сып были  выделены для выплаты аванса подрядчику 

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0.00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00


	
	

	
	Итого, руб.
	127 385 955,44
	53 547 065,57
	42
	

	Основное мероприятие: 

Реализация проектов инициативного бюджетирования:
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	553 542,00
	553 542,00
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	2 214 168,00
	2 214 168,00
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	2 767 710,00
	2 767 710,00
	100
	

	Подпрограмма: 

Обеспечение реализации муниципальной программы
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	4 024 988,84
	4 024 983,58
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	4 024 988,84
	4 024 983,58
	100
	

	Основное мероприятие: 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	4 024 988,84
	4 024 983,58
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	4 024 988,84
	4 024 983,58
	100
	


     3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа утверждена методика оценки эффективности муниципальной программы.

Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2022 год составляет 100% и рассчитывается по формуле: 

Е = (Иф/Ип)*100%, 
    ЗИ
Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой;

ЗИ – количество индикаторов муниципальной программы.
Е= (2,995/2,995)+(0,705/0,705)+(1,028/1,028)+(1/1)+(1,3/1,3)+(0,7/0,7)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+  (1/1)+(1/1)*100 = 100%
       16 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составляет 45 % и рассчитывается по формуле:

ЭИС = 60 339,8 т.р./ 134 178,7 т.р.*100% = 45%, где

60 339,8 т.р. - фактический объем затрат на реализацию программы;

134 178,7 т.р. - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом   (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники) на реализацию программы.

Общая эффективность и результативность программы определяется отношением степени достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств   бюджета Уинского муниципального округа, коэффициент составил 2,2.

Уровень достижения показателей муниципальной программы не менее 90% (от общего количества установленных программой   целевых показателей).

     4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.
Постановлениями администрации Уинского муниципального округа № 259-01-03-367 от 24.11.2021 г., № 259-01-03-68 от 28.02.2022г., № 259-01-03-327 от 24.08.2022г., № 259-01-03-373 от 03.10.2022г., № 259-01-03-507 от 29.12.2022г. внесены изменения связи с уточнением объемов финансирования и добавлением мероприятий.
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