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                                                                                                                                        Приложение 5                                                                                                                                                                                 к порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
 программ Уинского муниципального округа
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2025-2027 годы


1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

	Наименование подпрограмм, мероприятий
	Наименование показателя
	ответственный исполнитель
	Ед. изм.
	Отчетный год

	
	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений

от плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	
	МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»
	
	
	
	

	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края»
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Уинское
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Уинское (ввод в действие отремонтированных водопроводных сетей)
	
	км
	12
	0
	Завершение работ на объекте запланировано на 2026 год, так как в процессе выполнении работ по капитальному ремонту водопровода в с. Уинское: были выявлены работы, неучтенные сметной документацией, а именно не предусмотрено выполнение работ по подцепкам к жилым домам от ремонтируемого водопровода, в связи с чем запустить работу ремонтируемой водопроводной сети в эксплуатацию невозможно, также не было возможности выполнить работы по всему демонтажу существующего водопровода из-за отсутствия проектной документации с указанием расположения существующего водопровода,  что также приведет к прекращению подачи воды в жилые дома. Подрядчик не выполнил в срок  работы, неучтенные или требующие корректировки в сметной документации, которые влияют на эксплутационные и потребительские свойства водопроводной сети, а также невозможность выполнять работы по устройству подцепок к жилым домам в зимних условиях.

	Мероприятие 

Обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных  образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов
	Обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных  образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов (Приобретение газовых котлов на объекты теплоснабжения по адресам:  ул. Школьная, д. 2а,       с. Аспа, ул. Ленина, д. 23, с. Уинское, ул. Школьная, д.2,          с. Чайка Уинского муниципального округа)
	
	 ед.
	3
	3
	

	Мероприятие

Подготовка проектно-сметной документации по организации водоснабжения на территории Уинского муниципального округа, прохождение государственной экспертизы
	Подготовка проектно-сметной документации по организации водоснабжения на территории Уинского муниципального округа, прохождение государственной экспертизы
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие

Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	разработка проекта зоны санитарной охраны в с. Воскресенское
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие

Комплексное обследование здания общеобразовательной школы на 500 учащихся в с. Уинское
	Комплексное обследование здания общеобразовательной школы на 500 учащихся в с. Уинское на пригодность цокольного этажа к эксплуатации
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие

Реализация мероприятий по созданию условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях д.Ломь
	Обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов

	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Реализация мероприятий по созданию условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях с.Верхний Сып
	Обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Ремонт спортивной площадки с. Суда ул. Центральная, 29
	Ремонт спортивной площадки с. Суда ул. Центральная, 29
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Основное мероприятие 
Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан"

	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Устройство уличной сцены в с.Суда
	Устройство уличной сцены в с.Суда
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Основное мероприятие

Реализация программы «Комфортный край»


	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Реконструкция объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, д. 29а
	Реконструкция объекта "Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, д. 29а (ввод в эксплуатацию объекта культурного наследия после реконструкции)
	
	усл. ед.
	1
	0
	Средства не освоены в 2025 году по причине внесения изменений в проектную документацию, прохождения государственной экспертизы изменений проектно-сметной документации.

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей в с. Чайка
	Ремонт водопроводных сетей в с. Чайка
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Ремонт водопроводных сетей в с. Суда
	Ремонт водопроводных сетей в с. Суда
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Ремонт скважины и обустройство зоны санитарной охраны источника водоснабжения в д. Ломь
	Ремонт скважины и обустройство зоны санитарной охраны источника водоснабжения в д. Ломь
	
	усл. ед.
	1
	1
	


      2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения  средств

	
	Источник финансирования
	План
	факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа:    Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	26 991 696,23
	23 367 735,23

	87
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	109 119 048,50
	84 314 427,04
	77
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	136 110 744,73
	107 682 162,27
	79
	

	Подпрограмма:   

Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	22 423 828,34
	18 799 867,34
	84
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	109 119 048,50
	84 314 427,04
	77
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	131 542 876,84
	103 114 294,38
	78
	

	Основное мероприятие: 

Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	14 069 783,21
	13 469 783,21
	96
	Средства местного бюджета не освоены и перенесены на 2026 год, так как контракт по проведению строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Уинское» не исполнен из-за переноса работ по капитальному ремонту объекта на 2026 год.

	
	Краевой бюджет, руб.
	25 450 414,06
	22 549 500,12
	89
	Средства краевого бюджета не освоены, так как в процессе выполнении работ по капитальному ремонту водопровода в с. Уинское: были выявлены работы, неучтенные сметной документацией, а именно не предусмотрено выполнение работ по подцепкам к жилым домам от ремонтируемого водопровода, в связи с чем запустить работу ремонтируемой водопроводной сети в эксплуатацию невозможно, также не было возможности выполнить работы по всему демонтажу существующего водопровода из-за отсутствия проектной документации с указанием расположения существующего водопровода,  что также приведет к прекращению подачи воды в жилые дома. Подрядчик не выполнил в срок  работы, неучтенные или требующие корректировки в сметной документации, которые влияют на эксплутационные и потребительские свойства водопроводной сети, а также невозможность выполнять работы по устройству подцепок к жилым домам в зимних условиях. 

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0.00
	0.00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00


	0,00


	
	

	
	Итого, руб.
	39 520 197,27
	36 019 283,33
	91
	

	Основное мероприятие: 

Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	101 760,00
	101 760,00
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	508 800,00
	508 800,00
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	610 560,00
	610 560,00
	100
	

	Основное мероприятие:

Реализация программы «Комфортный край»
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	8 252 285,13
	5 228 324,13
	63
	Средства местного бюджета не освоены и перенесены на 2025 год по причине внесения изменений в проектную документацию, прохождения государственной экспертизы изменений проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла»

	
	Краевой бюджет, руб.
	83 159 834,44
	61 256 126,92
	74
	Средства краевого бюджета не освоены и перенесены на 2025 год по причине внесения изменений в проектную документацию, прохождения государственной экспертизы изменений проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла»

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	91 412 119,57
	66 484 451,05
	73
	

	Подпрограмма: 

Обеспечение реализации муниципальной программы
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	4 567 867,89
	4 567 867,89
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	4 567 867,89
	4 567 867,89
	100
	

	Основное мероприятие: 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	4 567 867,89
	4 567 867,89
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	4 567 867,89
	4 567 867,89
	100
	


 3. Оценка эффективности рассчитывается согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка достижения планового значения индикатора за 2025 год рассчитывается по формуле: Еп=(Иф/Ип)х100%, где

       Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой.

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения: Еп=(1/1)*100%=100%;
- Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Уинское: Еп=(0/12)*100%=0%;
- Обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных  образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2025-2026 годов: Еп=(3/3)*100%=100%;

- Подготовка проектно-сметной документации по организации водоснабжения на территории Уинского муниципального округа, прохождение государственной экспертизы: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Комплексное обследование здания общеобразовательной школы на 500 учащихся в с. Уинское: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Реализация мероприятий по созданию условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях д.Ломь: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Реализация мероприятий по созданию условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях с.Верхний Сып: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Ремонт спортивной площадки с. Суда ул. Центральная, 29: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Устройство уличной сцены в с.Суда: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Ремонт водопроводных сетей в с. Чайка:    Еп=(1/1)*100%=100%;

- Ремонт водопроводных сетей в с. Суда: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Ремонт скважины и обустройство зоны санитарной охраны источника водоснабжения в д. Ломь: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Реконструкция объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, д. 29а: Еп=(0/1)*100%=0%;

Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2025 год составляет 85% и рассчитывается по формуле: Е=SUM Еп , где
        m
Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;

SUM Еп – суммарное значение оценки достижения индикаторов;

m – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Е=100%+0%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+0% =85%
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Степень выполнения планируемых объемов финансирования за 2025 год составляет 79%  и рассчитывается по формуле:

ФИН=(Зф/Зп)х100%, где

       ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %;

Зф - фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы;
Зп - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).

ФИН= (107 682 162,27/136 110 744,73)х100%=79%
Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год составляет 1,08 и  рассчитывается по формуле:

Ерп=Е/ФИН, где:

          Ерп - эффективность реализации муниципальной программы;

          Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;
          ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

Ерп=85/79=1,08.
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2025-2027 годы» признается высокой, так как значение Ерп составляет   более 0,9.

     4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.
Постановлениями администрации Уинского муниципального округа № 259-01-03-295 от 02.11.2024 г., № 259-01-01-02-38 от 28.02.2025г., № 259-01-01-02-167 от 09.07.2025г., № 259-01-01-02-389 от 29.12.2025г. внесены изменения связи с уточнением объемов финансирования и добавлением мероприятий.
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