

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Барсаи

(наименование проекта)

Уинский муниципальный округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
|--|-----------|-----------|-----------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|--|
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 1060426,00 | 617306,46 | 337076,94 | 106042,60 | 0,00 | 1060426,00 | 617306,46 | 337076,94 | 106042,60 | 0,00 | 1060426,00 | 617306,46 | 337076,94 | 106042,60 | 0,00 | 0,00 |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|---|----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость | день | 244 | 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|------|-----|-----|
| | проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | |
| 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п | день | 365 | 236 |

Представитель инициатора проекта _____ /_____./
 (подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:



Глава муниципального округа -
 глава администрации Уинского муниципального округа _____ /Зелёнкин А.Н./
 (подпись) (ФИО)

МП
 Начальник финансового управления _____ /Хомякова Л.А./
 (подпись) (ФИО)

«25» августа 2023г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края
 «___» _____ 20__ г.

ПРИНЯТ: ведущий консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

_____ /_____./
 (должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)
 «___» _____ 20__ г.

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа" 617520 ПЕРМСКИЙ КРАЙ УИНСКИЙ РАЙОН УЛИЦА КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ДОМ 1 Тел. 83425924396

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Кронус" 141075, Московская область, г. Королев, Полевой проезд, дом 6, квартира 25, 89652097037

Стройка Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с Барсаи

Объект Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с Барсаи

ИКЗ: 233591700599359170100100020000000244

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Форма по ОКУД | Код | 0322005 |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | 4.3485717 | |
| по ОКПО | 43190057 | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 1 |
| | дата | 14.04.2023 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 20.07.2023 | 14.04.2023 | 20.07.2023 |

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

| | | | | |
|--------------------|-------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Сметная стоимость | 58,32 | (6,68) тыс руб | | |
| в том числе | | | | |
| строительных работ | 58,32 | (6,68) тыс руб | Средства на оплату труда рабочих | 1,53 (0,05) тыс руб |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс руб | Нормативные затраты труда рабочих | 5,06 чел час |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс руб | Нормативные затраты труда машинистов | 0,07 чел час |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс руб | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб |
|----------------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|----------|---------|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Благоустройство | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР07-01-044-04 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг | т | | | 0,03 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 343,77 | | |
| 2 | ФССЦ-15.2.03.04-0015 | Скамья бульварная без спинки БС-1 | шт | | | 2 | 700,00 | | 1 400,00 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 400,00 | | |
| 3 | ФЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт | | | 0,04 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 183,56 | | |
| 4 | ТЦ_13.2.01.01_50_5018202920_31. 03.2023 02 | Подставка гранит габбо-диабаз(0,7*0,15*0,2) | шт | | | 4 | 9 765,25 | | 4 751,95 | 8,22 | 39 061,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 751,95 | | 39 061,00 |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |

инициатор приема с территории с Барсаи

Азымуков А.А.

Азымуков А.А.



КОПИЯ ВЕРНА
 Глава муниципального округа-
 глава администрации Уинского
 муниципального округа
А.Н. Зелёнкин
 2023

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------|------------------|
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 46,99 | | 1 526,70 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 9,43 | | 112,50 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 0,85 | | 27,61 |
| | | Материалы | | | | | | | 6 530,39 | | 53 679,81 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 6 679,28 | | 58 323,44 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 46,99 | | 1 526,70 |
| (59), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР) Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1 | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 9,43 | 11,93 | 112,50 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 0,85 | | 27,61 |
| (59), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР) Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1 | | материалы | | | | | | | 6 530,39 | 8,22 | 53 679,81 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 54,90 | | 1 783,61 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 37,57 | | 1 220,82 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 47,84 | | 1 554,31 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 54,90 | | 1 783,61 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 37,57 | | 1 220,82 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 6 679,27 | | 58 323,43 |

Сдал: Генеральный директор ООО "Кронус"



[Обязность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.Г. Волков

Принял: Начальник МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа"



[Обязность, подпись (инициалы, фамилия)]

Э.Г. Хасанова

24.07.2023



КОПИЯ ВЕРНА
 Глава муниципального округа-
 глава администрации Уинского
 муниципального округа
 А.Н. Зелёнкин
 202__ г.

инициатор проекта спонсором с. Барсаи Азиз/Азымуков А.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству муниципального округа» Уинского



М.П.

24 07 2023

Асанов



2023 г.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)
по муниципальному контракту от 14.04.2023 № 1

с. Уинское

«24» июля 2023г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 25.04.2023 № 259-01-03-№28 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Хасанова Эмма Газимовна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»

Члены приемочной комиссии:

Матынова Юлия Азатовна – заместитель главы администрации Уинского муниципального округа (по согласованию)

Чернобровина Вера Павловна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа

Ворончихина Марина Анатольевна – главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кронус».

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице директора Волкова Виталия Геннадьевича.

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 14.04.2023 на выполнение работ по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройству прилегающей территории в с. Барсаи (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: выполнил.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): соответствует.

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» июня 2023г., фактически: «20» июля 2023г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ не выявлены.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

Вс. и 96 от 27.07.2023

Асанов А.А.
Синичкина Е.А.

6. Сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в соответствии с условиями контракта: 58 323 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать три) рубля 43 копейки.

7. В соответствии с разделом 5 контракта сумма штрафных санкций составляет:
0 (Ноль) рублей 00 копеек.

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) с учётом удержания штрафных санкций составляет: 58 323 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать три) рубля 43 копейки.

9. Решение приемочной комиссии:

работы по муниципальному контракту № 1 от 14.04.2023 на выполнение работ по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройству прилегающей территории в с. Барсаи приняты.

Принял:

Приёмочная комиссия:


Председатель

 А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии

 Ю.А. Матынова

 Э.Г. Хасанова

 В.П. Чернобровина


 М.А. Ворончихина

КОПИЯ ВЕРНА

Глава муниципального округа -
Глава администрации Уинского
муниципального округа

 А.Н. Зелёнкин

202__ г.

инициатором проекта стала с. Барсаи  Азбулков А.А.

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| ПАО Сбербанк г. Москва | | БИК | 044525225 |
| | | Сч. № | 30101810400000000225 |
| Банк получателя | ИНН 5018202920 | КПП 501801001 | Сч. № 40702810740000071820 |
| ООО "КРОНУС" | | | |
| Получатель | | | |

К оплате

Счет на оплату № 9 от 21 июля 2023 г.

В. Г.

Поставщик ООО "КРОНУС", ИНН 5018202920, КПП 501801001, 141075, Московская обл, Королёв г, (Исполнитель) Полевой проезд, дом 6, квартира 25, тел.: 89652097037

Покупатель МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", (Заказчик): ИНН 5917005993, КПП 591701001, 617520, Пермский край, р-н Уинский, с. Уинское, ул. Коммунистическая, дом 1

Основание: Муниципальный контракт №1 от 14.04.2023г.

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Работы по ремонту памятника Великой отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Барсаи Муниципальный контракт №1 от 14.04.2023г. | | 1 усл.ед. | 58 323,43 | 58 323,43 |

Итого: 58 323,43
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 58 323,43

Всего наименований 1, на сумму 58 323,43 руб.

Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать три рубля 43 копейки

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта

Руководитель

Волков В. Г.

Бухгалтер

Волков В. Г.



Вн. № 92 от 21.07.23

Инициатор проекта староста с.Барсаи, Илья Азыжков А.А.

Заказчик: МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа" 617520 ПЕРМСКИЙ КРАЙ
 УИНСКИЙ РАЙОН УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДОМ 1 Тел: 83425924396

Подрядчик: ООО "Кронус" 141075, Московская область, г. Королев, Полевой проезд, дом 6, квартира 25
 89652097037

Стройка: Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в
 с.Барсаи

ИКС 23359170054935917010010002000000244

| | |
|--------------------------|------------|
| Код | 322001 |
| Форма по ОКУД по ОКПО | |
| по ОКПО | 43485717 |
| по ОКПО | 43190057 |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| номер | 1 |
| дата | 14 04 2023 |
| Вид операции | |

Договор подряда (контракт) Вид деятельности по ОКДП

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1 | 20.07.2023 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 14.04.2023 | 20.07.2023 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------------------|--|-----|--|--|-------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | 58 323,43 | 58 323,43 | 58 323,43 |
| | Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Барсаи | | 58 323,43 | 58 323,43 | 58 323,43 |
| Итого, руб. | | | | | 58 323,43 |
| НДС не предусмотрен, руб. | | | | | |
| Всего с учетом налогов, руб. | | | | | 58 323,43 |



Заказчик (генподрядчик)

Э.Г. Хасанова

24.07.2023



Подрядчик (субподрядчик)

Е.Г. Волков



Инициатор проекта с. Барсаи *Азаматов А.А.*

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Формы по ОКЭД | РКН | |
| по ОКЭО | 0122065 | |
| по ОКЭО | 43445717 | |
| по ОКЭО | 43-90057 | |
| Выд. договорности по ОКДП | | |
| номер | 0156500035122000336 | |
| дата | 08.01.2023 | |
| Выд. операции | | |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 21.07.2023 | 01.02.2023 - 31.07.2023 |

Инициатор
Муниципальное предприятие «Уинское муниципальное предприятие» 617420 ПЕРМСКИЙ КРАЙ УИНСКИЙ РАЙОН УЛИЦА КОМУНИС ТИЧЕСКАЯ ДОМ 1 Тел. 83425924396

Заказчик (Еконтрактор)
ООО «Крокус» 141075 Московская область, г. Королев, Полевой проезд, дом 6, квартира 25. 89652697017

Сторона
Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Барскан

Объект
Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Барскан

ИРКЗ: 22359176059905917010010002700100000244



КОПИЯ ВЕРНА
Глава муниципального округа-
глава администрации Уинского
муниципального округа
А.Н. Зелёнкин
202 г.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная стоимость строительных работ _____ 1002102,57 руб.
Средства на оплату труда _____ 101334 руб.
Сметная трудоемкость _____ 391,7917 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

| № п/п | № пп в акте | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---|---------------------|------------|
| | | | | | нового | эксплуатацион машин | Всего | оплаты труда | эксплуатацион машин | в т.ч. оплаты труда | на единицу |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | ФЕР01-02-027-05 | Перемерка площадкой, ручным способом, грунта грунтов 2 (1000 м2) | 0,02529 | 1049,19 1049,19 | | 26,53 | 26,53 | | 123 | 3,11 |
| Раздел 1. Монтаж покрытия из плит | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Инициатор проекта староста с. Барскан *Азбуков А.А.*

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------|----------------|---|-------|--------|
| 2 | ФЕР06-03-002-01 Пример Министров России от 24.12.2019 №876/Фер | Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2) | 0,2529 | 306,69 376,74 | 13,74 1,66 | 143,31 | 95,28 | 3,47 0,42 | | | |
| 3 | ФЕР27-04-001-01 Пример Министров России от 01.06.2020 №876/Фер | Устройство подстилки и выравнивающего слоев стяжечной из песка (100 м3) | 0,02529 | 3360,48 115,49 | 3262,79 171,32 | 85,76 | 2,92 | 62,52 4,33 | | 14,4 | 0,36 |
| 4 | ФССЦ-02.3.01.02-0005 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Песок несортированный (М3) | 3,18654 | 63,49 | | 260,04 | | | | | |
| 5 | ФССЦ-03.2.01.02-0021 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПЦ- Д20), марка 400 (т) | 0,10208 | 557,54 | | 56,91 | | | | | |
| 6 | ФЕР27-07-005-02 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Устройство покрытия из тротуарной плитки, коллекторно-плитки при уклоне на 1 м2, 55 шт (10 м2) | 2,579 | 131,85 115,17 | 13,19 1 | 333,45 | 201,26 | 33,30 3,53 | | 11,8 | 26,64 |
| 7 | ФССЦ-05.2.02.22-0009 Пример Министров России от 20.10.2020 №836/Фер | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм (м2) | 25,7958 | 77,67 | | 2603,56 | | | | | |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м) | 0,259 | 4353,00 590,51 | 73,02 6,7 | 1171,11 | 150,85 | 19,64 2,34 | | 69,0 | 10,78 |
| 9 | ФССЦ-13.2.03.02-0001 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Камень бортовой, марка ПП (м) | 26,9 | 390 | | 10491 | | | | | |
| 10 | Монтаж ограждения паркинга | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕР07-05-016-04 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Устройство металлических ограждений без ручных (100 м) | 0,5 | 16651,29 390,1 | 264,08 30,77 | 4995,38 | 117,03 | 61,22 9,23 | | 41,6 | 12,45 |
| 11 | ФССЦ-23.3.08.01-0042 Пример Министров России от 30.06.2020 №152/Фер | Трубы стальные электросварные квадратного сечения размер стороны 50 мм, толщина стены 3 мм (т) | 0,0531 | 6295,65 | | 436,72 | | | | | |
| 12 | ФССЦ-08.1.02.20-0021 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Цель-звено общее, диаметр 25 мм (т) | 0,0451125 | 13767,24 | | 621,07 | | | | | |
| 13 | ФЕР13-08-009-01 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Шпатель бетонных поверхностей (100 м2) | 0,20445 | 673,48 725,96 | 296,1 21,03 | 199,02 | 148,42 | 48,27 4,30 | | 60,04 | 16,36 |
| 14 | ФЕР61-1-3 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (100 м2) | 0,20445 | 676,46 299,42 | 9,07 3,92 | 136,91 | 61,22 | 1,85 0,80 | | 36,73 | 7,3 |
| 15 | ФССЦ-04.3.02.09-0729 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30" (т) | 0,1769982 | 1388,21 | | 248,63 | | | | | |
| 16 | ФЕР15-04-019-07 Пример Министров России от 14.10.2021 №746/Фер | Скраска фасадов акриловыми составами с песок вручную по подготовленной поверхности (100 м2) 124,15 = 124,29 - 0,01 * 1,70 - 0,01 * 1,82 | 20,445 | 124,15 120,21 | 3,94 0,7 | 2538,24 | 2457,99 | 60,55 14,31 | | 12,94 | 264,56 |
| 17 | ФССЦ-14.4.01.02-0022 Пример Министров России от 26.12.2019 №876/Фер | Грунтовка акриловая, CAPARUNO, адгезионная, CAPAROL (т) | 26,5785 | 58,16 | | 1645,81 | | | | | |

КОПИЯ ВЕРНА
Глава муниципального округа-
глава администрации Уинского
муниципального округа
А.Н. Зелёнкин
202 г.

инициатор проекта стоимости с. Бакеев Александр Азыхов А.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|----|---|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 18 | 19 | ФССЦ-14.3.02.01-0308 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 3 | 77 691 | 233 04 | 6015 | | | | |
| | 19 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (шт) | 0,1 | 19552,87 | 203,76 | 1094,21 | 32,06 | 25,36 | 31,4 | 3,14 |
| | 20 | ФССЦ-15.2.03.04-0015 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 2 | 760 | | | | | | |
| | 21 | ФЕР07-01-044-03 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,04 | 11068,09 | 210,16 | 442,13 | 17,44 | 8,41 | 42,7 | 1,71 |
| | 22 | ФССЦ-15.2.03.06-0012 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 2 | 1538,49 | | | | | | |
| | 23 | Установка керамических плит с фаянсовыми ФЕР07-01-011-01 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,05 | 11117,75 | 8912,05 | 558,89 | 184,58 | 345,6 | 414 | 20,7 |
| | 24 | НМЦ Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 4 | 3071,25 | 976,34 | | | | | |
| | 25 | НМЦ Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 1 | 12959,26 | | | | | | |
| | 26 | ФЕР05-08-001-01 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,08 | 3988,08 | 3430,91 | 317,45 | 48,22 | 274,48 | 35,64 | 2,83 |
| | 27 | ФССЦ-04.1.02.01-0001 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,5072 | 413,87 | | | | | | |
| | 28 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,1 | 6600 | | | | | | |
| | 29 | ФССЦ-23.3.08.01-0027 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,15 | 8857,93 | | | | | | |
| | 30 | ФССЦ-08.3.08.02-0041 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 0,1 | 5212,18 | | | | | | |
| | 31 | Перевозка ФССЦпг-03-21-01-160 Плита железобетонная № 12.3019 №8769р | 2,3860 | 66,53 | 66,53 | 158,6 | | 158,6 | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | |

КОПИЯ ВЕРНА
 Глава муниципального округа
 глава администрации Уинского
 муниципального округа
 А.Н. Зелёнкин
 202

Инициатор проекта статьи с Балки Андрей Азьмучков А.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|----|--------|
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | 711444 | | | | |
| Стратегические работы | | | | | | 893684 | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | 107338 | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | 111551 | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | 60664 | | | | |
| ИДС не облагается ст. 364.11 НК РФ | | | | | | | | | | |
| Первоначальный коэффициент 0,055 | | | | | | 1 050 426,00 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | 89 1073,43 | | | | |
| | | | | | | 1 002 102,67 | | | | 391,79 |



Сдан Генеральный директор ООО "Крокус" *[Подпись]* В.Г. Володько
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принят Начальник МКУ Управления по благоустройству Уинского муниципального округа *[Подпись]* З.Г. Хасанова
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

16.08.2013



инициатор проекта староста с. Бареев *[Подпись]* Азыхов А.А.

**Акт о приемке выполненных работ № 7 от 21.07.2023
Исправление № 2 от 16.08.2023**

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" ИНН/КПП: 5917005993/591701001
Адрес: 617520, РАЙОН Уинский, СЕЛО Уинское, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 1

Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНУС", ИНН/КПП: 5018202920/501801001 Адрес: 141075, Г. КОРОЛЕВ, ПР-Д ПОЛЕВОЙ, Д. 6, КВ. 25, Расчетный счет: 40702810740000071820 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225, Наименование контрагента для платежного поручения ООО КРОНУС.

Контракт № 0156600035122000236 от 08.01.2023 г. (реестровый номер 3591700599323000003, ИКЗ 223591700599359170100100270010000244, ИГК)

Наименование объекта: Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Барсаи

Место выполнения работ: Российская Федерация, Пермский край, Уинский р-н, Барсаи с., Памятник ВОВ

Отчетный период с 01.08.2023 г. по 21.07.2023 г.

В соответствии с условиями контракта № 0156600035122000236 от 08.01.2023 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование.

| По порядку | Номер | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Стоимость без налога, руб. | Налоговая ставка | Сумма налога, руб. | Стоимость с налогом, руб. | Страна происхождения товара (оборудования) |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 43.99.90.190 Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Барсаи | Условная единица | 1 | 1002102.57 | 1002102.57 | без НДС | без НДС | 1002102.57 | |
| | | Всего по акту | х | х | х | 1002102.57 | х | без НДС | 1002102.57 | х |

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ: КС-2 Барсаи.xlsx, КС-3 Барсаи.xlsx, Габбро блоки.pdf, Утеплитель.pdf, Бетон-контакт.pdf, Счет Барсаи.pdf, Песок средний.jpg, паспорт Дымовское.pdf, Плитка тротуарная.jpg.

Подрядчик

Работы выполнены в полном объеме

Дата сдачи 21.07.2023

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(подпись)

Валков В. Г.
(И.О.Ф.)

(подпись)

Заказчик

1 - Работы приняты в полном объеме

Приложение: АКТ приемки от 16.08.2023.pdf, АКТ приемки от 16.08.2023.pdf.

НАЧАЛЬНИК
(подпись)

ХАСАНОВА Э. Г.
(И.О.Ф.)

(подпись)

Документ подписан электронной подписью

| Подпись поставщика | Владелец сертификата | СертиФакт | Дата и время подписания |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | Белков Виталий Геннадьевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНУС" | 01e196850037b6a0b14ea7da3a0866be2b Действителен с 08.07.2023 по 06.10.2024 | 16.08.2023 14:23:46(МСК) |
| Подпись заказчика | Хасанова Эмма Газимовна, Начальник МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" | 24e7fd9b74cd261d1b5321416903c66 действителен с 23.06.2022 по 17.12.2023 | 16.08.2023 14:56:43(МСК) |



КОПИЯ ВЕРНА
Глава муниципального округа-
глава администрации Уинского
муниципального округа
А.Н. Зелёнкин
« 202 » г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



Хасанова Э.Т.
«16» 08 2023г.
М.П.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)
по муниципальному контракту от 08.01.2023 №0156600035122000236

с.Уинское

«16» августа 2023г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 25.04.2023 № 259-01-03-№28 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Хасанова Эмма Газимовна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»

Члены приемочной комиссии:

Матынова Юлия Азатовна – заместитель главы администрации Уинского муниципального округа (по согласованию)

Чернобровина Вера Павловна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

Кислицина Наталья Дмитриевна – и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кронус»,

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице директора Волкова Виталия Геннадьевича,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №0156600035122000236 от 08.01.2023 на выполнение работ по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройству прилегающей территории в с. Барсаи (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: выполнил.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): соответствует.

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» июня 2023г., фактически: «21» июля 2023г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ не выявлены.

КОПИЯ ВЕРНА
Глава муниципального округа-
Администрация Уинского
муниципального округа
А.Н. Зелёнкин
« 2023 г.

Приобщается проект сметы с. Барсаи с. Барсаи Азбуков А.А.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

6. Сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в соответствии с условиями контракта: 1 002 102 (Один миллион две тысячи сто два) рубля 57 копеек.

7. В соответствии с разделом 5 контракта сумма штрафных санкций составляет:
0 (Ноль) рублей 00 копеек.

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) с учётом удержания штрафных санкций составляет: 1 002 102 (Один миллион две тысячи сто два) рубля 57 копеек.

9. Решение приемочной комиссии:

работы по муниципальному контракту №0156600035122000236 от 08.01.2023 на выполнение работ по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройству прилегающей территории в с. Барсаи приняты.

Принял:

Приёмочная комиссия:

Председатель



А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии




Ю.А. Матынова



Э.Г. Хасанова



В.П. Чернобровина



Н.Д. Кислицина



Инициатор проекта староста с. Барсаи  А.А. Азжуков А.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПРИКАЗ

О создании приемочной
комиссии

25.04.2023

259-01-03-№28

В соответствии с ч.6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по осуществлению приемки поставленных товаров (выполненных работ, услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) по муниципальным контрактам, заключенным для нужд муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» (далее – Приемочная комиссия).
2. Утвердить состав приемочной комиссии, согласно приложению №1 к настоящему приказу.
3. Утвердить Положение о приемочной комиссии, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Данный приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Считать утратившим силу приказ № 259-01-03-№77 от 23.09.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



Э.Г. Хасанова



Вх. №109 от 22.08.23г.

Инициатор проекта староста с. Белеви *А.А. Азбуков*

25.04.2023

Состав приемочной комиссии

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа.

Секретарь приемочной комиссии:

Хасанова Эмма Газимовна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края».

Члены приемочной комиссии:

Матынова Юлия Азатовна – заместитель главы администрации Уинского муниципального округа (по согласованию);

Яковлева Татьяна Николаевна – начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа (по согласованию);

Азмуханов Булат Равильевич – начальник Чайкинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа (по согласованию);

Халимов Марс Ахметович – начальник Нижнесыповского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа (по согласованию);

Чернобровина Вера Павловна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа (по согласованию);

Кислицина Наталья Дмитриевна – и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» (по согласованию);

Ворончихина Марина Анатольевна – главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» (по согласованию);

Костицына Ольга Анатольевна – ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» (по согласованию).

КОПИЯ ВЕРНА
Глава муниципального округа-
глава администрации Уинского
муниципального округа
А.И. Зелёнкин
202 г.

инициатив проекта отбрасывается. Б.Березин, А.А. Азаматов

25.04.2023

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

I. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» (далее - Заказчик) в ходе исполнения муниципального контракта обязано обеспечить приемку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных муниципальным контрактом (далее - Контракт), включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по осуществлению приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) по муниципальным контрактам (далее - Приемочная комиссия) в рамках исполнения Контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, силами Заказчика.

1.3. В своей деятельности приемочная комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иными нормативными правовыми актами, условиями и требованиями Контракта и настоящим Положением.

II. Задачи и функции приемочной комиссии


2.1. Основными задачами Приемочной комиссии являются:

2.1.1. установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) условиям и требованиям заключенного Контракта;

2.1.2. подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанию услуг Заказчику;

2.1.3. подготовка отчетных материалов о работе Приемочной комиссии;

2.2. Для выполнения поставленных задач Приемочная комиссия



реализует следующие функции:

2.2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным Контрактом включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;

2.2.2. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику;

2.2.3. проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, промежуточные и (или) итоговые акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта (если такие требования установлены), а также устанавливает наличие предусмотренного условиями Контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;

2.2.4. при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, предусмотренные условиями Контракта, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

2.2.5. по результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия условиям Контракта составляет документ о приемке - акт приемки товаров (работ, услуг).

III. Состав и полномочия членов Приемочной комиссии

3.1. Состав Приемочной комиссии определяется и утверждается Заказчиком.

3.2. В состав Приемочной комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя и других членов Приемочной комиссии.

3.3. Возглавляет Приемочную комиссию и организует ее работу председатель Приемочной комиссии, а в период его отсутствия - член Приемочной комиссии, на которого Заказчиком будут возложены соответствующие обязанности.

3.4. В случае нарушения членом Приемочной комиссии своих обязанностей Заказчик исключает этого члена из состава Приемочной комиссии по предложению председателя Приемочной комиссии.

Счетчик приема староста с Барсаи А.А. Азбуков А.А.

3.5. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам не допускается.

3.6. Члены Приемочной комиссии привлекаются к выполнению основных задач в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения при соответствии предмета Контракта их должностным обязанностям.

IV. Решения Приемочной комиссии

4.1. Приемочная комиссия выносит решение о приемке товара (работы, услуги) в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.2. Решения Приемочной комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не менее 5 человек.

4.3. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов председатель Приемочной комиссии имеет решающий голос.

4.4. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) Приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

4.4.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Контракта и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приемке;

4.4.2. по итогам приемки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в установленные Контрактом сроки;

4.4.3. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий Контракта и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

4.5. Решение Приемочной комиссии оформляется документом о приемке (актом приемки товаров (работ, услуг), приложение к Положению о приемочной комиссии), который подписывается членами Приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими решениями Приемочной комиссии. Если член Приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приемке Приемочной комиссии за подписью этого члена Приемочной комиссии.

4.6. Документ о приемке утверждается Заказчиком.

Копия
Глава администрации Уинского
муниципального округа
А.Н. Зелёнкин
202 г.

Инициатор проекта староста с.Белеац Андрей Астауков А.А.

4.7. Если Приемочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров (работ, услуг), то Заказчик в сроки, определенные Контрактом, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

4.8. Приемочная комиссия принимает решение о приемке товара (работы, услуги) с учетом результатов экспертизы проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.9. Приемка результатов исполнения Контрактов и/или отдельных этапов исполнения Контрактов проводится в личном кабинете Заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в электронной форме.

4.10. Каждый член Приемочной комиссии подписывает в ЕИС документ о приемке результатов исполнения Контрактов и/или отдельных этапов исполнения Контрактов с использованием ЭЦП в личном кабинете Заказчика.

4.11. Датой приемки при электронном активировании является дата подписания в ЕИС председателем Приемочной комиссии заказчика сформированного электронного документа о приемке.

V. Порядок проведения экспертизы при приемке товаров (работ, услуг)

5.1. В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, в разрешенных действующим законодательством случаях может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. В целях проведения экспертизы силами Заказчика Заказчиком утверждается состав комиссии из числа работников Заказчика, обладающих соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и

Инициатор проекта староста с. Барсаул Артур Азбуков А.А.

требованиям Контракта.

5.4. Специалисты для оценки результатов конкретной закупки назначаются приказом Заказчика, в котором указываются реквизиты Контракта, результаты которого подлежат оценке, а также указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертного заключения.

5.5. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, комиссия имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.6. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается комиссией, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.7. Заключение экспертизы прикладываются к акту приемки товаров (работ, услуг), составленному Приемочной комиссией.

5.8. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.



инициатор проекта контракта с Бареев Артур Владимирович

Приложение
к Положению
о приемочной комиссии.
Форма документа о приемке

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по
благоустройству Уинского
муниципального округа»

«__» _____ 20__ г.
М.П.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)
по муниципальному контракту от



с. Уинское

«__» _____ 20__ г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от «__» _____ 20__ г. № ____ в следующем составе:

(фамилия, имя, отчество, должность)

с одной стороны, и _____

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от «__» _____ 20__ г. (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: _____

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): _____

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «__» _____ 20__ г., фактически: «__» _____ 20__ г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/не выявлены.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: _____

6. Сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в соответствии с условиями контракта: _____

7. В соответствии с п. ____ контракта сумма штрафных санкций составляет: _____

Инициатор проекта сферности с. Бакаевский Азыхуев А.А.

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) с учётом удержания штрафных санкций составляет:

9. Решение приемочной комиссии: _____

Принял:

Приёмочная комиссия:

Сдал:

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель):

М.П.



Этот документ является копией с оригинала, составленного А.А. Азбуков

| | | | |
|------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ПАО Сбербанк г. Москва | | БИК | 044525225 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810400000000225 |
| ИНН 5018202920 | КПП 501801001 | Сч. № | 40702810740000071820 |
| ООО "КРОНУС" | | | |
| Получатель | | | |

К оплате

Зеленкин

Счет на оплату № 16 от 21 июля 2023 г.

Поставщик ООО "КРОНУС", ИНН 5018202920, КПП 501801001, 141075, Московская обл, Королёв г, (Исполнитель) Полевой проезд, дом 6, квартира 25, тел.: 89652097037

Покупатель МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", (Заказчик) ИНН 5917005993, КПП 591701001, 617520, Пермский край, р-н Уинский, с. Уинское, ул. Коммунистическая, дом 1

Основание: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0156600035122000236 от 08.01.2023

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|------------|--------------|--------------|
| 1 | Работы по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Барсаи, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0156600035122000236 от 08.01.2023г. | | 1 усл. ед. | 1 002 102,57 | 1 002 102,57 |

Итого: 1 002 102,57

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 1 002 102,57

Всего наименований 1, на сумму 1 002 102,57 руб.
Один миллион две тысячи сто два рубля 57 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Руководитель

Волков В. Г.

Бухгалтер

Волков В. Г.



Р/с. д 109 от 22.08.23.

Инициатор проекта сменяется с Беляев, Л. А. Зелинских, А. А.

Заказчик: МКУ "Эксплуатация объектов коммунального назначения" 617520 ПЕРМСКИЙ КРАЙ
 Улицы: КИРОВА 1518 ИЛИ УЛИЦА КОМУНИСТИЧЕСКАЯ Д/ОМ 1 Тел: 83425924396
 Подрядчик: ООО "КРОНУС" 141175 Московская область г. Королев. Газовый проезд, дом 6, квартира 25
 ИНН: 5007037
 Стройка: Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Барсаи
 ИК: 2214917004903501700100270010000244

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Код | |
| Форма по ОКУД по ОКПО | 322001 |
| по ОКПО | 43485717 |
| по ОКПО | 43190057 |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| номер | 0156600035122000236 |
| дата | 08 01 2023 |
| Вид операции | |

Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1 | 21.07.2023 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 01.02.2023 | 21.07.2023 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------------------|--|-----|--|--|-------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе | | 1 002 102.57 | 1 002 102.57 | 1 002 102.57 |
| | Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Барсаи | | 1 002 102.57 | 1 002 102.57 | 1 002 102.57 |
| Итого, руб. | | | | | 1 002 102.57 |
| НДС не предусмотрен, руб. | | | | | |
| Всего с учетом налогов, руб. | | | | | 1 002 102.57 |



Заказчик (генподрядчик)

Э.Г. Хасанова

Э.Г. Хасанова

Подрядчик (субподрядчик)



В.Г. Волков

В.Г. Волков



Уточняется проектом сметы в с. Барсаи. Автор: Азвичков А.А.

31.07.2023

Поступ. в банк плат.

31.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

10306

31.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать три рубля 43 копейки

| | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|------------|
| ИНН 5917005993 | КПП 591701001 | Сумма | 58323-43 | |
| Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа") | | Сч. N | 03231643575520005600 | |
| Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь | | БИК | 015773997 | |
| Банк плательщика ПАО Сбербанк г Москва | | Сч. N | 40102810145370000048 | |
| Банк получателя | | БИК | 044525225 | |
| ИНН 5018202920 | | Сч. N | 30101810400000000225 | |
| КПП 501801001 | | Сч. N | 40702810740000071820 | |
| ООО "КРОНУС" | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| Получатель | | Наз.пл. | | Очер.плат. |
| | | Код | 0 | Рез.поле |
| | | | | 5 |

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)225,15000001,200000250000(СС-028-МО)ОплПоСч9от21.07.23СпрКС-3 1от20.07.23Акт1от20.07.23МК1от14.04.23РаботыПоРемПамятнВОВ и благоустрПрилегающТерритории в с.Барсаи
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Годписано в 31.07.2023 10:33

ФИО пользователя: Горцова Елена Андреевна

Краткое наименование организации: финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C8AE98AFB355B11AAAF57DDF8158A070

Госставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Горцова Елена Андреевна

ФИО владельца сертификата: Горцова Елена Андреевна

Действителен с: 21.04.2023 03:10

Действителен по: 14.07.2024 03:10



ВЕРНО

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Е. В. ХОМЯКОВА

24.08.2023

Поступ. в банк плат.

24.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

11273

24.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста тридцать семь тысяч семьдесят шесть рублей 94 копейки

| | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|------------|
| ИНН 5917005993 | КПП 591701001 | Сумма | 337076-94 | |
| Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа") | | Сч. N | 03231643575520005600 | |
| Платательщик | | БИК | 015773997 | |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь | | Сч. N | 40102810145370000048 | |
| Банк плательщика | | БИК | 044525225 | |
| ПАО Сбербанк г Москва | | Сч. N | 30101810400000000225 | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40702810740000071820 | |
| ИНН 5018202920 | КПП 501801001 | Сч. N | 40702810740000071820 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНУС" | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| Получатель | | Наз.пл. | | Очер.плат. |
| | | Код | 0 | Рез.поле |
| | | | | 5 |

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)225,15000001,100000000025(СС-028-МО)Опл по сч16от21.07.23 Акт7от21.07.23
МК0156600035122000236от08.01.23 РемПамятиВеликОтечествВойны иБлагоутрПрилеГТерритВс.Барсаи
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Подписано в 24.08.2023 09:57

ФИО пользователя: Горцкожа Елена Андреевна

Краткое наименование организации: финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C8BAE98AFB355B11AAAF57DDF8158A070

Гоставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Горцкожа Елена Андреевна

ФИО владельца сертификата: Горцкожа Елена Андреевна

Действителен с: 21.04.2023 03:10

Действителен по: 14.07.2024 03:10



ВЕРНО
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Иван

И.В. ХОМЯКОВА

24.08.2023

Поступ. в банк плат.

24.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

11272

24.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 03 копейки

| | | | | |
|--|---------------|---|----------------------|------------|
| ИНН 5917005993 | КПП 591701001 | Сумма | 558983-03 | |
| Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа") | | Сч. N | 03231643575520005600 | |
| Платательщик | | БИК | 015773997 | |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь | | Сч. N | 40102810145370000048 | |
| Банк плательщика | | БИК | 044525225 | |
| ПАО Сбербанк г Москва | | Сч. N | 30101810400000000225 | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40702810740000071820 | |
| ИНН 5018202920 | КПП 501801001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНУС" | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз.пл. | | Очер.плат. |
| | | Код | 0 | Рез.поле |
| | | | | 5 |

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)225,15000001.200000250000(СС-028-МО)Опл по сч16от21.07.23 Акт7от21.07.23
МК0156600035122000236от08.01.23 РемПамятиВеликОтечестВойны иБлагоутрПрилеГТерритВс.Барсаи
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Подписано в 24.08.2023 09:57

ФИО пользователя: Горцкова Елена Андреевна

Краткое наименование организации: финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C8AE98AFB355B11AAAF57DDF8158A070

Гоставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Горцкова Елена Андреевна

ФИО владельца сертификата: Горцкова Елена Андреевна

Действителен с: 21.04.2023 03:10

Действителен по: 14.07.2024 03:10



ВЕРНО
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Л.В. Хомякова

Л.В. ХОМЯКОВА

24.08.2023

Поступ. в банк плат.

24.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

11271

24.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шесть тысяч сорок два рубля 60 копеек

| | | | | |
|--|---------------|--------------|---|------------|
| ИНН 5917005993 | КПП 591701001 | Сумма | 106042-60 | |
| Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа") | | Сч. N | 03231643575520005600 | |
| | | Платательщик | ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь | |
| Банк плательщика ПАО Сбербанк г Москва | | БИК | 015773997 | |
| | | Сч. N | 40102810145370000048 | |
| Банк получателя ИНН 5018202920 КПП 501801001 | | БИК | 044525225 | |
| | | Сч. N | 30101810400000000225 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНУС" | | Сч. N | 40702810740000071820 | |
| | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| Наз.пл. | 0 | Очер.плат. | | |
| Код | | 0 | Рез.поле | |

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)225,15000001,5000000000003(СС-028-МО)Опл по сч16от21.07.23 Акт7от21.07.23
МК0156600035122000236от08.01.23 РемПамятнВеликОтечестВойны иБлагоутрПрилеГТерритВс.Барсаи
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Годписано в 24.08.2023 09:57

ФИО пользователя: Горцова Елена Андреевна

Краткое наименование организации: финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C8AE98AFB355B11AAAF57DDF8158A070

Гоставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Горцова Елена Андреевна

ФИО владельца сертификата: Горцова Елена Андреевна

Действителен с: 21.04.2023 03:10

Действителен по: 14.07.2024 03:10



Е.В. КОМЯКОВА