

## ОТЧЕТ

### о реализации проекта инициативного бюджетирования Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Суда по ул. Центральная от дома №1 до дома №6 (наименование проекта)

Уинский муниципальный округ  
(наименование муниципального образования)

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3		ДС4					
всего															
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
234950,00	165686,74	45768,26	23495,00	0,00	234950,00	165686,74	45768,26	23495,00	0,00	234950,00	165686,74	45768,26	23495,00	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии

с законодательством Российской Федерации юридические лиц.

#### 2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.			Факт
		План	Факт	Факт	
1	2	3	4	5	
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость	день	244	208	

1	2	3	4	5
	проекта с учетом экономики, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)			
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	243

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_ / З.В. Рафеев (подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального округа -  
 Глава администрации Уинского муниципального округа \_\_\_\_\_ / Зелёнкин А.Н. (подпись) (ФИО)



Начальник финансового управления \_\_\_\_\_ / Хомякова Л.А. (подпись) (ФИО)

«29» сентября 2023г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИНЯТ: ведущий консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления развития социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

\_\_\_\_\_ / Аликин Д.С. (подпись) (ФИО)  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Фотон", Пермский край, г. Пермь, тер. С/НТ Крымский, д. 157  
 Стройка - Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Суда по ул. Центральная от дома №1 до дома №6  
 Объект - Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Суда по ул. Центральная от дома №1 до дома №6

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер 77/КС-22.  
 дата 09.01.2023  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период		Отчетный период по
		с	по	
1	07.07.2023	10.04.2023		07.07.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1, Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Суда по ул. Центральная от дома №1 до дома №6  
 Основание - 198029,81 руб.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 24467,97 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
 Сметная трудоемкость 93,49 чел. час



Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
земляные работы													

*Исполнитель: ООО "Фотон" (подпись)*  
*Заказчик: МКУ "Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа" (подпись)*

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	4 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (трубопровод)	1000 м3	0,22	2 293,97	69,26	2 224,71	260,55	504,67	15,24	489,43	57,32
2	2	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	3	112,13	83,33	28,80	3,22	336,39	249,99	86,40	9,66
3	3	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,2	479,33	479,33		93,50	95,87		95,87	18,70
4	4	ФСЦЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	33	55,26				1 823,58			
5	5	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,1925	348,46	106,88	241,58	26,36	67,08	20,57	46,51	5,07
укладка трубопровода													
6	6	ФЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	мм	0,2	4 498,10	1 928,98	2 559,43	324,37	899,62	385,80	511,89	64,87
7	7	ФСЦЦ-24.3.03.13-0108 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 32 мм	м	201,4	6,90				1 389,66			
8	8	ФЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм(32 мм)	шт	1	86,56	13,85	56,25	6,16	86,56	13,85	56,25	6,16
<b>Раздел 2. Устройство водопроводных колодцев (1 шт.)</b>													
9	9	ФЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м3	0,1	8 227,35	774,36	821,12	821,12	821,12	77,44	821,11	12,50



82112012496  
ВЕРА  
Министерства строительства  
и архитектуры Республики Беларусь  
А.И. Зелёнский  
202 г.

*Александрович Александр Иванович*

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	ФССЦ-05.1.01.09-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15 (прим.)	шт	2	510,81				1 021,62			
11	11	ФССЦ-05.1.01.09-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кольцо доборное (применительно)	м	0,59	728,74				429,96			
12	12	ФССЦ-05.1.01.08-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крышка колодцев (прим.)	шт	1	469,14				469,14			
13	13	ФССЦ-05.1.01.09-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кольцо опорное (прим.)	шт	1	50,51				50,51			
14	14	ФССЦ-08.1.02.06-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люк полимерный (прим.)	шт	1	375,00				375,00			


15	15	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	3	42,14	13,33	4,15	0,23	126,42	39,99	12,45	0,69
16	16	ФССЦ-18.1.09.06-1048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 32 мм, тип в/в	шт	3	101,79				305,37			
17	17	ФЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	0,1	388,21	55,40	332,79	44,92	38,82	5,54	33,28	4,49
18	18	ФССЦ-23.8.04.12-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройники равнопроходные, номинальный диаметр 50 мм(32 мм)	шт	1	8,80							



*Смета составлена и проверена*  
*И. Зубаев*


ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	3	Установка: гидрантов пожарных	шт	1	1 211,11	15,52	4,28	0,62	1 211,11	15,52	4,28	0,62
<b>Раздел 3. Перевозка грузов</b>													
20	ФССЦлг-03-21-01-070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние. I класс груза до 70 км	1 т груза	46,2	35,03		35,03		1 618,39		1 618,39	
21	ФССЦлг-03-21-01-130 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние. I класс груза до 130 км	1 т груза	1,8336	58,65		58,65		107,54		107,54	
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>													
Итого прямые затраты (справочно)										113 627,58	20 079,42	15 556,02	4 388,55
Итого ФОТ (справочно)										20 605,97			
Итого накладные расходы (справочно)										20 605,97			
Итого										165 024,99			
В том числе:													
Материалы										58 419,21			
Машины и механизмы										15 556,02			
ФОТ										24 467,97			
Накладные расходы										30 791,44			
Сметная прибыль										20 605,97			
НДС 20%													
ВСЕГО по акту										198 029,81			



Сдал: *Байдаков*

Принял: *Кислицина*



*Исполнитель: Байдаков В.И.*

*Заказчик: ООО «УКС и ЖК»*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3Тм		чел.-ч	94,12		3,756388	17 622,08		703,13		10 934,51
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		МДС81-33.2004 Прил.4 НР Наружные сети водопровода, канализации, п.18 теплоснабжения, газопровода		%	130		130			186,92		6 232,47
		Письмо МАП-553606 СП Наружные сети водопровода, канализации, от 18.11.04 Прил.1 п.18 теплоснабжения, газопровода		%	89		89			245,90		8 102,21
		Письмо МАП-553606 СП Наружные сети водопровода, канализации, от 18.11.04 Прил.1 п.18 теплоснабжения, газопровода		%	89		89			168,14		5 546,90
		Всего по позиции					1	1 053,10		1 116,87		24 563,62
		Подставка под пожарный гидрант										
		94401,277,47										
		Цена=94401,27,47										
		Всего по позиции										
		Устройство гидромеханизации обмачивочной: в один слой толщиной 2 мм		100 м2			0,13681					5 307,62
		Объем=13,681 / 100										
		1 ОТ						285,84		36,37	32,99	1 199,85
		2 ЭМ						157,21		21,51	12,12	260,70
		3 в т.ч. ОТМ						5,33		0,73	32,99	24,08
		4 М						692,97		94,81	5,04	477,84
		3Т		чел.-ч	24,3		3,324483					
		3Тм		чел.-ч	0,43		0,0586283					
		Итого по расценке						1 116,02		152,69		1 936,39
		ФОТ								37,10		1 223,93
		МДС81-33.2004 Прил.4 НР Полю		%	123		123			45,63		1 505,43
		Письмо МАП-553606 СП Полю		%	75		75			27,83		917,95
		от 18.11.04 Прил.1 п.11										
		Всего по позиции						226,15				4 361,77
		Итого по разделу 1						2 396,12				34 253,01

Итого по акту:	Итого прямые затраты (справочно)	Итого по разделу 1
1 908,92	1 908,92	16 180,52
в том числе:		
Оплата труда рабочих	174,74	5 764,68
Эксплуатация машин	519,15	6 252,10
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	51,28	1 691,72
Материалы	1 215,03	6 123,74
Строительные работы	2 396,12	34 253,01
в том числе:		
оплата труда	174,74	5 764,68
эксплуатация машин и механизмов	519,15	6 252,10
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	51,28	1 691,72
материалы	1 215,03	6 123,74
накладные расходы	291,23	9 607,64



*Зеринская Наталья Ивановна*




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							195,97		6 464,85
			Итого ФОТ (справочно)							226,02		7 456,40
			Итого нарядные расходы (справочно)							291,23		9 807,64
			Итого сметная прибыль (справочно)							195,97		6 464,85
			УСН ЕЦ (1215,03+(519,15-51,28)+291,23*0,1712+195,97*0,15)*0,2-0,56 ТЦ (6123,74+(6292,1-1691,73)+9607,64*0,1712+6464,85*0,15)*0,2							351,67		2 667,18
			ВСЕГО по акту							2 747,99		36 920,19

Сдал: Подрядчик - ООО "Фотон"

*Байдаков*  
(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

(С.В. Байдаков)

Принял: Заказчик - МКУ «УКС и ЖХ»



(Н.Д.Кислицина)

*Предоставить сметную прибыль:* *Байдаков С.В.*



21.07.2023

Поступ. в банк плат.

21.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

9949

21.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двадцать три тысячи четыреста девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 5951043340	КПП 595101001	Сумма	23495-00		
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")		Сч. N	03231643575520005600		
Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	015773997		
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		Сч. N	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 5903150246 КПП 590301001		БИК	042202603		
ООО "Фотон"		Сч. N	30101810900000000603		
Получатель		Сч. N	40702810249770005708		
		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз.пл.	0	Очер. плат.	
Код	0	Рез поле			

(805-0502-38102SP080-244,лс 02563298700)225,11000011,5000000000003(СС-028-МО)Опл по с/фзот07.07.23 Актзот07.07.23 МК77/КС-22от09.01.23 Тек рем водоор сетей в с.Суда по ул. Центральн от дома N1 до дома N6  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00ABCDFFCFF64D74FE3AA6465077E81CA5

Владелец Суфияров Вильнуз Вильевич

Действителен с 29.08.2022 по 22.11.2023

Пользователь Суфияров Вильнуз Вильевич

Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета

Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дата подписания 21.07.2023



**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Главы муниципального округа  
 Главы администрации Уинского  
 муниципального округа  
 А.Н. Зелёнкин  
 2023 г.



ВЕРНО  
 НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Э.В. ХОМЯК

21.07.2023

Поступ. в банк плат.

21.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

9950

21.07.2023

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 26 копеек

ИНН 5951043340	КПП 595101001	Сумма	45768-26		
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")		Сч. N	03231643575520005600		
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	015773997		
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		Сч. N	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 5903150246 КПП 590301001		БИК	042202603		
ООО "Фотон"		Сч. N	30101810900000000603		
Получатель		Сч. N	40702810249770005708		
		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз.пл.		Очер.плат.	
		Код	0	Рез.поле	

(805-0502-38102SP080-244,лс 02563298700)225,11000011,100000000025(СС-028-МО)Опл по с/ф3от07.07.23 Акт3от07.07.23 МК77/КС-22от09.01.23 Тек рем водопр сетей в с.Суда по ул. Центральн от дома N1 до дома N6  
 Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00ABCDFFCFF64D74FE3AA6465077E81CA5  
 Владелец Суфияров Вильнур Вильевич  
 Действителен с 29.08.2022 по 22.11.2023  
 Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич  
 Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета  
 Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 Дата подписания 21.07.2023



**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Глава администрации Уинского  
 муниципального округа  
 А.Н. Зелёнкин  
 2023 г.



**ВЕРНО**  
 НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Иванов*

**В.В. ХОМЯКО**

21.07.2023

Поступ. в банк плат.

21.07.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

9951

21.07.2023

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 55 копеек

Дата

ИНН 5951043340

КПП 595101001

Сумма

128766-55

Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")

Сч. N

03231643575520005600

Плательщик

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь

БИК

015773997

Сч. N

40102810145370000048

Банк плательщика

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород

БИК

042202603

Сч. N

30101810900000000603

Банк получателя

ИНН 5903150246

КПП 590301001

Сч. N

40702810249770005708

ООО "Фотон"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

0

Очер. плат.

5

Код

0

Рез поле

Получатель

(805-0502-38102SP080-244,лс 02563298700)225,11000011,200000250000(СС-028-МО)Опл по с/ф3от07.07.23 Акт3от07.07.23 МК77/КС-22от09.01.23 Тек рем водопр сетей в с.Суда по ул. Центральн от дома N1 до дома N6  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00ABCDFFCFF64D74FE3AAE65077E81CA5

Владелец Суфияров Вильнур Вильевич

Действителен с 29.08.2022 по 22.11.2023

Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич

Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета

Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дата подписания 21.07.2023



КОПИЯ ВЕРНА  
Глава муниципального округа-  
глава администрации Уинского  
муниципального округа  
А.И. Зеленкин  
202 г.

ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Иван*

И.В. ХОМЯКОВА

31.08.2023

Поступ. в банк плат.

31.08.2023

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

11524

31.08.2023

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 19 копеек

ИНН 5951043340	КПП 595101001	Сумма	36920-19	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")		Сч. N	03231643575520005600	
Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	015773997	
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		Сч. N	40102810145370000048	
Банк получателя ИНН 5903150246 КПП 590301001		БИК	042202603	
ООО "Фотон"		Сч. N	30101810900000000603	
		Сч. N	40702810249770005708	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат.
		Код	0	Рез.поле
				5

(805-0502-38102SP080-244\_лс 02563298700)225,11000011,200000250000(СС-028-МО)ОплСчз 31.07.23 АктКС-2 1 31.07.23 СпрКС-3 1 31.07.23 МК38/КС-23 27.07.23 ТекущРемВодопрСетейВс.СудаПоУлЦентральнаяОтДомаN1доN6  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00ABCDFFCFF64D74FE3AA6-65077E81CA5

Владелец Суфияров Вильнуз Вильевич

Действителен с 29.08.2022 по 22.11.2023

Пользователь Суфияров Вильнуз Вильевич

Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета

Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дата подписания 31.08.2023



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Глава муниципального округа-  
глава администрации Уинского  
муниципального округа  
А.И. Зелёнкин  
202 г.



ВЕРНО

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

З.В. ХОМЯКОВА