

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении условий софинансирования расходов**  
**при реализации проекта инициативного бюджетирования**

Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи  
(наименование проекта)

Уинский муниципальный округ  
(наименование муниципального образования)

Предусмотрено проектом в соответствии с соглашением, руб.					Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб.	Подлежит перечислению из средств бюджета Пермского края, руб.	Поступило средств из бюджета Пермского края в текущем году, руб.	Остаток не использованных в текущем году средств, руб.
Всего	в том числе:							
	средства бюджета Пермского края	средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей	инициативные платежи, из них					
денежные средства граждан			денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц	6	7 = 2 - 8 - 9	8	9 = 1 - 6	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6	7 = 2 - 8 - 9	8	9 = 1 - 6

1 184 903,34	789 111,75	277 301,26	118 490,33	0,00	1 007 167,74	611 376,15	0,00	177 735,60
--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------------	------	------------



Глава муниципального округа –  
глава администрации Уинского муниципального округа

*[Handwritten signature]*

/А.Н. Зелёнкин /

(подпись)

(ФИО)

Начальник финансового управления  
администрации Уинского муниципального округа

*[Handwritten signature]*

/Л.А. Хомякова /

(подпись)

(ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРОВЕРЕН:

ведущий консультант отдела поддержки общественного  
самоуправления управления социально-экономического развития  
муниципальных образований Министерства территориального  
развития Пермского края

/Аликин Д.С./

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

ПРИНЯТ:

заместитель начальника управления, начальник отдела поддержки  
общественного самоуправления управления социально-  
экономического развития муниципальных образований  
Министерства территориального развития Пермского края

/Ямпанов Е.А./

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выписка

из приложения 3 к решению Думы Уинского  
муниципального округа от 14.12.2023 № 453 «О бюджете  
Уинского муниципального округа Пермского края на 2024  
год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

**Ведомственная структура расходов бюджета на 2024 год**

Административные органы	Раздел, подраздел	ЦСР	ВР	Наименование	2024 (руб.)
1	2	3	4	5	6
805				<b>АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ</b>	<b>182 378 457,39</b>
	<b>05.03</b>			<b>Благоустройство</b>	<b>20 844 247,62</b>
	05.03	22.0.00.00000		Муниципальная программа Уинского муниципального округа "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2024-2026 годы	20 663 692,38
	05.03	22.0.06.00000		Основное мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования"	2 918 119,60
	05.03	22.0.06.SP080		Реализация проектов инициативного бюджетирования	2 918 119,60
	05.03	22.0.06.SP080	2.0.0	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 918 119,60
	05.03	22.0.06.SP080		Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи	1 184 903,34
	05.03	22.0.06.SP080		Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи(средства местного бюджета)	277 301,26
	05.03	22.0.06.SP080		Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи(средства краевого бюджета)	789 111,75
	05.03	22.0.06.SP080		Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи(средства населения)	118 490,33

Председатель Думы  
Уинского муниципального округа  
05.03.2024



М.И. Быкариз

05.03.2024

05.03.2024

06.02.2024

Поступ. в банк плат.

06.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 347997

06.02.2024

Дата

Вид платежа

15

Сумма  
прописью

Шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	16850-00		
ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30233810642000600001		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика		БИК	015773997		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000015600		
ИНН 5917005961	КПП 591701001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК по Пермскому краю (Администрация Уинского муниципального округа, л/с 04563298650)		Наз.пл.		Очер. плат.	4
Получатель		Код	0	Рез. поле	
80511715020140004150	57552000		0		0
//Приложение//РЕЕСТР (ЕД108);ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/02/2024 ПО 05/02/2024;НА СУММУ 16850.00,КОЛ-ВО 1					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

06.02.2024

ПРОВЕДЕНО

Дудина Елена Александровна



ВЕРНО

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Мещ*

Е. С. ХОМЯКОВА





20.02.2024

Поступ. в банк плат.

20.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 358537

20.02.2024

Дата

Вид платежа

15

Сумма  
прописью

Восемьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	88400-00	
ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30233810642000600001	
Платательщик		БИК	042202603	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603	
Банк плательщика		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		Сч. №	40102810145370000048	
Банк получателя		Сч. №	03100643000000015600	
ИНН 5917005961	КПП 591701001	Вид оп.	01	Срок плат.
УФК по Пермскому краю (Администрация Уинского муниципального округа, л/с 04563298650)		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	0	4
Получатель		Рез. поле		
80511715020140004150	57552000	0	0	0

//Приложение//РЕЕСТР (ЕД108);ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/02/2024 ПО 19/02/2024;НА СУММУ 88400.00,КОЛ-ВО 1

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

20.02.2024

ПРОВЕДЕНО

Бояршинова Марина Владимировна



25.04.2024

Поступ. в банк плат.

25.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 679082

25.04.2024

00

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Четыре тысячи двести пятьдесят девять рублей 67 копеек

ИНН 5917005961	КПП 591701001	Сумма	4259-67		
УФК по Пермскому краю(АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)		Сч. №	03100643000000015600		
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		БИК	015773997		
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 0		КПП 0	Сч. №	40817810549781556226	
Садырова Луиза Дамиловна		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз.пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель 80511715020140004150			0	0	358537/1
80511715020140004150; Возврат излишне уплаченных средств					20.02.2024
					0

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

25.04.2024

ПРОВЕДЕНО

Кошенкова Надежда Александровна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Мещ* **В. В. ЗОМЯКОВА**





**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское,  
Пермский край, Уинский район, 617520  
Тел. (259) 2 31 62, факс (259) 2 42 99

administration@uinsk.permkrai.ru, КПП 591701001

ОГРН 1205900003605, ИНН 5917005961

17.05.2024 № 259-02-09исх-176

Министру территориального  
развития Пермского края

Усачевой С.В.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка к платежам по  
проекту инициативного бюджетирования**

Уважаемая Светлана Викторовна!

Администрация Уинского муниципального округа Пермского края поясняет, что средства, поступившие по платежным поручениям:

от 06.02.2024 №347997 от ПАО «Сбербанк» сумме 16850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,

от 08.02.2024 №350504 от ПАО «Сбербанк» в сумме 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек,

от 12.02.2024 №367470 от ПАО «Сбербанк» сумме 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,

от 20.02.2024 №358537 от ПАО «Сбербанк» сумме 88400 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек,

являются денежными средствами граждан по проекту инициативного бюджетирования «Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи».

Глава муниципального округа –  
глава администрации Уинского  
муниципального округа



А.Н. Зелёнкин

Николаева Наталья Александровна  
8(342)5923645

Муниципальный контракт №0356500001424001258  
Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи

с Уинское

«01» апреля 2024 год

Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края" (МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа") от имени Уинского муниципального округа Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Хасановой Эммы Газимовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Медведева Надежда Николаевна (ИП Медведева Надежда Николаевна), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Медведевой Надежды Николаевны, действующего на основании ОГРНИП 318595800038924, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от "13" марта 2024 г. № 0356500001424001258 на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 0356500001424001258 от "21" марта 2024 г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Предмет Контракта: Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи (далее - работа).
- 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.
- 1.3. Объем работ, требования к качеству, порядку выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- 1.4. Срок начала выполнения работ: 26.06.2024 г. (срок начала выполнения работ не может быть ранее даты заключения Контракта).
- 1.5. Срок окончания выполнения работ: 30.07.2024 г.
- 1.6. Место выполнения работ: В соответствии с техническим заданием
- 1.7. Идентификационный код закупки: 243591700599359170100100050010000244
- 1.8. Источник финансирования: Бюджет Уинского муниципального округа Пермского края; Бюджет Пермского края.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

- 2.1. Цена Контракта составляет 1 007 167 (Один миллион семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 74 копейки, НДС не облагается в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
- 2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
- 2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
- 2.4. Цена Контракта (цена единицы работы) включает в себя все расходы Подрядчика, возникшие у него в ходе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей Подрядчика.
- 2.5. Аванс не предусмотрен.



2.6. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу при поэтапном исполнении Контракта) безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме.

2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. В случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение Контракта. При этом такой размер указывается в соответствии с Законом о контрактной системе в качестве цены Контракта, положения настоящего раздела Контракта об оплате не применяются.

### 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между Сторонами.

3.2. Для проверки выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.4. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения в соответствии со статьей 41 Закона о контрактной системе.

3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия учитывают отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.7. Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты окончания выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

3.8. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.9. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.10. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписанного Подрядчиком, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

3.10.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;



3.10.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

3.11.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

3.11.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

3.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.

3.14. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

3.17. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о контрактной системе, в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.

4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль выполнения работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (ее результатов) в течение гарантийного срока (при его установлении в Контракте).

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных работ (ее результата).



- 4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты работ не соответствующих условиям Контракта.
- 4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
- 4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных организаций.
- 4.2. Заказчик обязан:
- 4.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ (ее результатов) в соответствии с настоящим Контрактом.
- 4.2.2. Оплачивать принятые работы по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом.
- 4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.
- 4.3. Подрядчик вправе:
- 4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных работ (ее результата) по настоящему Контракту.
- 4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.
- 4.4. Подрядчик обязан:
- 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, документы, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе документ о приемке, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
- 4.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию и в сроки, указанные в таком требовании, документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.
- 4.4.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
- 4.4.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (претензии) Заказчика.
- 4.4.6. В случае выполнения работ, требующих специальных разрешений, обладать необходимыми разрешительными документами либо привлечь к выполнению таких работ субподрядчика, обладающего необходимыми разрешительными документами, если условиями Контракта предусмотрена возможность привлечения к выполнению работ субподрядчика;
- 4.4.7. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копию заключенного договора (договоров). Указанная информация и копия договора (договоров) предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком.
- 4.4.8. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) работ, Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления (претензии) заказчика с даты получения уведомления (претензии) Заказчика.

## 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

- 5.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5.00% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта, что составляет 50 358 (Пятьдесят тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 39 копеек.
- 5.2. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.
- 5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.



5.4. В случае, если Подрядчиком, с которым заключается Contract, является казенное учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Contracta не применяется.

5.5. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Contracta в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

5.6. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Contract, предложена цена Contracta, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены contracta, Подрядчик, с которым заключается Contract, предоставляет обеспечение исполнения Contracta с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

5.7. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Contracta (если такая форма обеспечения исполнения Contracta применяется Подрядчиком) осуществляется Заказчиком в течение не более 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

5.8. В ходе исполнения Contracta Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Contracta и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Contracta новое обеспечение исполнения Contracta, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В случае, если Contractом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения Contracta размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

5.9. Возврат Подрядчику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Contracta (если такая форма обеспечения исполнения Contracta применяется Подрядчиком), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Contracta в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Contracta, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Contracta, размещенной в реестре contractов, в течение не более 15 дней с даты получения Заказчиком соответствующего заявления Подрядчика.

5.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Contracta возврат независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Contracta применяется Подрядчиком) Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5.11. Обеспечение исполнения Contracta распространяется на все обязательства Подрядчика по Contractу, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков выполнения работ, надлежащее качество работ, а также уплату неустоек (штрафа, пени).

5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Contracta, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Contracta не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии настоящим Contractом.

5.13. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.14. Расторжение Contracta в случаях, установленных частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, не влияет на обязательства гаранта перед Заказчиком по независимой гарантии. При этом независимая гарантия продолжает действовать до срока, установленного такой независимой гарантией.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



6.1. Подрядчик в течение 3 года со дня подписания Заказчиком документа о приемке, гарантирует качество выполненных работ (их результатов), а также надлежащее качество используемых при выполнении работ товаров (материалов) (в случае использования товаров (материалов) при выполнении работ) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями, установленными настоящим Contractом и приложениями к нему. Требования к гарантии качества выполненной работы определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Contractу), иными приложениями к настоящему Contractу, являющимися неотъемлемой частью настоящего Contractа.

6.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 1.00 % от начальной (максимальной) цены contractа, что составляет 11849.03 руб.

6.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о contractной системе, с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О contractной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) должен превышать предусмотренный Contractом срок гарантии, который обеспечен такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о contractной системе. Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком.

6.4. Подтверждением обеспечения гарантийных обязательств является предоставление Заказчику до даты подписания документа о приемке независимой гарантии в соответствии со статьей 45 Закона о contractной системе или платежного поручения в размере, указанном в настоящем разделе Contractа.

6.5. Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на весь объем работ в полном размере, в том числе на используемые в работе материалы в рамках настоящего Contractа.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в порядке и размере, указанном в настоящем Contractе.

6.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.8. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного Contractом, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о contractной системе.

6.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.10. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о contractной системе с учетом положений статьи 37 Закона о contractной системе.

6.11. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Contract, является казенное учреждение, обязательство по обеспечению гарантийных обязательств не применяется.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Contractом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Contractом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Contractом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Contractом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Contractа не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
- в) 10000 рублей, если цена Contractа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Contractа превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Contractом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Contractом срока исполнения обязательства, и устанавливается Contractом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Contractа (отдельного этапа исполнения Contractа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Contractом (соответствующим отдельным этапом исполнения Contractа) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных contractом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Contractа (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Contractа, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена Contractа не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Contractа не превышает 3 млн. рублей;
  - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Contractа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена Contractа превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов цены Contractа, если цена Contractа не превышает 3 млн. рублей;
  - 5 процентов цены Contractа, если цена Contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);





1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Законом о контрактной системе из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7.13. При этом обязательства Подрядчика по перечислению сумм неустойки (штрафа, пени) в доход местного бюджета возлагаются на Заказчика.

## 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2. Предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.4.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

- Подрядчик и (или) поставляемый товар (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ);

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) требованиям, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:



8.5.1. непредоставление Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копии договора (договоров) в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком;

8.5.2. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.6.1. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

## 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена Стороной с использованием единой информационной системы в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. Дополнительно претензия может быть направлена в простой письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт действует с момента подписания Контракта.

10.2. Срок окончания исполнения настоящего Контракта - 05.09.2024 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

## 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае, если в Контракте и приложениях к нему указаны ссылки на документы - основания (технический регламент, ГОСТ и другие) (далее - документы) и при исполнении Контракта указанные документы:

- заменены (изменены), то применяются заменяющие (измененные) документы;
- отменены без замены, то применяются положения в части, не затрагивающей эту отмену.

12.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Контракта.

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.



12.4. Подрядчик обеспечивает возможность осуществления проверок органами, уполномоченными на осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

12.5. В случае выявления органами, уполномоченными на осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) условиям Контракта, а также в случаях выявления фактов завышения стоимости, объемов выполненных работ, невыполненных работ и (или) неверного применения расценок, либо иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, или неосновательное обогащение Подрядчика, Подрядчик возвращает Заказчику сумму излишне полученных средств.

12.6. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.7. Ответственное должностное лицо Заказчика - Хасанова Эмма Газимовна

12.8. Информация о Подрядчике (в случае, если Контракт заключается с юридическим лицом):

12.8.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица: Медведева Надежда Николаевна.

12.9. Настоящий Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон.

12.10. Датой подписания Контракта считается дата подписания Заказчиком усиленной квалифицированной электронной подписью Контракта.

12.11. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

12.11.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет

Приложение № 3 - ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) РАБОТ

Приложение № 4 - ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Муниципальное казенное учреждение  
"Управление по благоустройству Уинского  
муниципального округа Пермского края"

Сокращенное наименование:  
МКУ "Управление по благоустройству Уинского  
муниципального округа"

Место нахождения:  
617520, Пермский край, р-н Уинский,  
с Уинское, ул Коммунистическая, 1

Почтовый адрес:  
617520, Пермский край, р-н Уинский,  
с Уинское, ул Коммунистическая, 1

Телефон: 83425924396

Факс:

Электронная почта: ubuinsk@mail.ru

ИНН: 5917005993

КПП: 591701001

Банковские реквизиты:

Казначейский счет: 03231643575520005600  
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по  
Пермскому краю г.Пермь

БИК ТОФК: 015773997

Единый казначейский  
счет: 40102810145370000048

От Заказчика:

\_\_\_\_\_/Э.Г. Хасанова

М.П.

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель  
Медведева Надежда Николаевна

Сокращенное наименование (при наличии):  
ИП Медведева Надежда Николаевна

Место нахождения (место жительства):  
614046, Пермский край, г. Пермь,  
пр-кт Парковый, 41, Г, 21

Почтовый адрес:  
614046, Пермский край, г. Пермь,  
пр-кт Парковый, 41, Г, 21

Телефон: 89197180091

Факс:

Электронная почта: medwed12@icloud.com

ИНН: 590309717524

КПП: 0

Банковские реквизиты:

Р/с: 40802810500000938976  
Корр. счет: 30101810145250000974

БИК: 044525974

АО «Тинькофф-Банк»  
г. Москва

От Подрядчика:

\_\_\_\_\_/Н.Н. Медведева

М.П. (при наличии)



Отмена процедуры заключения контракта

История операций

Подписанный контракт

Контракт № 035500001414001258 от 01.04.2024

Размещен

01.04.2024 09:03 (МСК+2)

Мног. контракты  
№035500001414001258  
001258 Устранение  
неисправностей в се  
на 03.04.2024

По этому контракту  
не ведется работа  
и с применением  
ИС

СМОТРЕТЬ

Подписи

Документ подписан электронной подписью

27.03.2024 21:29:42 (МСК)  
Пользователь: МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА  
Сертификат: 0180cc30088af33a1469f676d8e7b69f7  
Выдан: Федеральная налоговая служба  
Период действия сертификата: с 12.01.2023 по 12.04.2024



01.04.2024 09:03:19 (МСК+2)  
Пользователь: Хасанова Элина Газимовна, Начальник  
Сертификат: 0083085458910108dcb831ee58c5f31e45  
Выдан: Казначейство России  
Период действия сертификата: с 11.12.2023 по 05.03.2025

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ"



Закрыть

- 2024, Федеральное казначейство
- Ресурсы
- Президент Российской Федерации
- Правительство Российской Федерации
- Министерство экономического развития Российской Федерации
- Федеральное казначейство Российской Федерации
- Министерство финансов Российской Федерации
- Федеральная налоговая служба
- Министерство юстиции Российской Федерации
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации
- Министерство обороны Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство культуры Российской Федерации
- Министерство спорта Российской Федерации
- Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
- Министерство энергетики Российской Федерации
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
- Министерство иностранных дел Российской Федерации
- Министерство государственной охраны Российской Федерации
- Министерство государственной противопожарной охраны Российской Федерации
- Министерство государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации
- Министерство государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации
- Министерство государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### 1. Общие положения

1. Наименование работ: Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи.
2. Место выполнения работ: Пермский край, Уинский муниципальный округ, с. Барсаи.
3. Срок выполнения работ: с 26 июня 2024 года по 30 июля 2024 года.

### 2. Основные требования к организации-Подрядчику при выполнении работ:

1. Наличие специального технологического оборудования, спецодежды и инвентаря, применяемого при выполнении работ.
2. До начала работ согласовать с Заказчиком место проведения работ, внешний вид ограждения, сроки и технологию производства.
3. Самостоятельно обеспечивать соблюдение норм охраны труда, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
4. Подрядчик гарантирует бесперебойную работу в течение всего действия контракта.
5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий, ухудшившие качество выполненных работ, в согласованные сроки.
6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список ответственных лиц, телефонных номеров (факс), адрес электронной почты.

### 3. Технические условия выполнения работ по ремонту ограждения кладбища:

1. При выполнении работ применяемый материал и комплектующие должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материалы должны быть новыми;
2. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком материалы (состав, цвет, свойства и т.д.) и предоставить копии документов, подтверждающих их соответствие действующей нормативно-технической документации;
3. При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Безопасное проведение работ в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Подрядчик.

### 4. Требования к результатам работ:

1. Результат работ должен соответствовать в полном объеме локально-сметному расчету и настоящему техническому заданию;
2. Работы должны быть выполнены в сроки, установленные Заказчиком;
3. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствующим строительным нормам и правилам.
4. Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты окончания выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

### 5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года дня подписания Заказчиком документа о приемке

Приложение: эскизы (макеты).





**Локальный сметный расчет**

<\*> Размещается отдельным файлом. Информация включается по результатам электронной процедуры при формировании проекта Контракта в соответствии со статьей 51 Закона о контрактной системе.





Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

ИП Медведева Надежда Николаевна

Н.Н. Медведева

**УТВЕРЖДАЮ:**

МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа"  
Э.Г. Хасанова

"01" апреля 2024 года

МП

"01" апреля 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи

(наименование работ и затрат)

базисно-индексным методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

(01.01.2000)

Составлен  
Освоение

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен


Сметная стоимость

	1 007,16774	(79,91) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	885,58	(70,26) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	103,59	(3,14) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		370,90 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		9,54 чел.час.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>											
	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических Объем=710 / 100	100 м	7,1	1	7,1					
	УФ	01.7.15.01-0032 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	27		191,7	26,94		5164,40		
	УФ	02.2.05.04-1577 Щебень М 800, фракция 5(3)-10	м3	0,87		5,822	150,94		907,88		
		1 ОТ					406,09		2 883,24	32,99	
		2 ЭМ					76,88		545,85	11,97	6 533,82
		3 в т.ч. ОТм					13,57		96,35	32,99	3 178,59
		4 М					855,25		0,00	8,36	
	H	01.5.02.01 Металлоконструкции балок	т	1,2		8,52					
	H	04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и	м3	4,08		28,968					
	H	07.2.07.11 Стойки металлические	т	0,8		5,68					
	H	08.4.01.02 Детали закладные	т	0,64		4,544					
		ЗТ	чел.-ч	48,46		344,066					
		ЗТм	чел.-ч	1,17		8,307					
		Итого по расценке					482,97		3 429,09		101 651,91
		ФОТ							2 979,59		98 296,68
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 380,00		144 496,12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3 992,65		131 717,55
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 801,74</b>		<b>377 865,58</b>
2	ФССЦ-23.3.08.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной (Автомобильные дороги)	т	2,414	1	2,414	7 740,24		18 684,94	8,36	156 206,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 684,94</b>		<b>156 206,10</b>
3	Мониторинг цен	Штакетник металлический (Автомобильные дороги) Объем=4174+30	шт	4204	1	4204	8,27		34 767,08	8,36	290 652,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34 767,08</b>		<b>290 652,79</b>
4	ФССЦ-01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм (Автомобильные дороги) Объем=17040 / 100	100 шт	170,4	1	170,4	10,00		1 704,00	8,36	14 245,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 704,00</b>		<b>14 245,44</b>
5	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					17 372,80		173,73	32,99	5 731,35
		2 ЭМ					13 226,59		132,27	11,97	1 583,27
		3 в т.ч. ОТм					1 561,67		15,62	32,99	515,30
		4 М					1 929,26		19,29	8,36	161,26
	H	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого	м3	29,1		0,291					
	H	07.2.07.11 Стойки металлические	шт	200		2					
	H	08.1.06.04 Полотна ворот	шт	200		2					
		ЗТ	чел.-ч	1780		17,8					
		ЗТм	чел.-ч	117,88		1,1788					
		Итого по расценке					32 528,65		325,29		7 475,88
		ФОТ							189,35		6 246,65
		Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в	%	110		110			208,29		6 871,32
		Пр/774-007.0 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в	%	73		73			138,23		4 560,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>671,81</b>		<b>18 907,25</b>
6	ФССЦ-23.3.08.01-0046	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	м	5,2	1	5,2	64,77		336,80	8,36	2 815,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>336,80</b>		<b>2 815,65</b>
7	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=(0,60*0,30*0,30)*2	м3	0,108	1	0,108	600,00		64,80	8,36	541,73
		<b>Всего по позиции</b>							<b>64,80</b>		<b>541,73</b>
8	ФССЦ-23.3.08.02-0028	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	м	16,8	1	16,8	10,55		177,24	8,36	1 481,73
		<b>Всего по позиции</b>							<b>177,24</b>		<b>1 481,73</b>
9	ФССЦ-23.3.08.02-0015	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=26,4+4	м	30,4	1	30,4	4,95		150,48	8,36	1 258,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>150,48</b>		<b>1 258,01</b>
10	ФЕР07-01-055-09	Устройство калиток: без установки столбов при Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					605,63		36,34	32,99	1 198,86
		2 ЭМ					116,30		6,98	11,97	83,55
		3 в т.ч. ОТм					3,94		0,24	32,99	7,92
		4 М					188,48		11,31	8,36	94,55
	H	08.1.06.05 Полотна калиток	шт	100		6					
		ЗТ	чел.-ч	71		4,26					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0204					
		Итого по расценке					910,41		54,63		1 376,96



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							36,58		1 206,78
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в	%	110		110			40,24		1 327,46
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в	%	73		73			26,70		880,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>121,57</b>		<b>3 585,37</b>
11	ФССЦ-23.3.08.02-0026	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 25x15 мм, толщина (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	м	31,8	1	31,8	6,87		218,47	8,36	1 826,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>218,47</b>		<b>1 826,41</b>
12	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (полумесяц, кованые	т	0,02212	1	0,02212					
		1 ОТ					777,45		17,20	32,99	567,43
		2 ЭМ					119,74		2,65	11,97	31,72
		3 в т.ч. ОТм					7,54		0,17	32,99	5,61
		4 М					84,00		1,86	8,36	15,55
H	07.2.07.13	Конструкции металлические	т	1		0,02212					
		ЗТ	чел.-ч	84,69		1,8733428					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,014378					
		Итого по расценке					981,19		21,71		614,70
		ФОТ							17,37		573,04
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103			17,89		590,23
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59			10,25		338,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>49,85</b>		<b>1 543,02</b>
13	Мониторинг цен	Элементы кованые полумесяц (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=612,34/1,20/8,36	шт	2	1	2	61,04		122,08	8,36	1 020,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>122,08</b>		<b>1 020,59</b>
14	Мониторинг цен	Элементы кованые (вензеля) (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	18	1	18	65,00		1 170,00	8,36	9 781,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 170,00</b>		<b>9 781,20</b>
15	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Объем=39,04 / 100	100 м2	0,3904	1	0,3904					
		1 ОТ					56,55		22,08	32,99	728,42
		2 ЭМ					9,22		3,60	11,97	43,09
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,09	32,99	2,97
		4 М					152,04		59,36	8,36	496,25
		ЗТ	чел.-ч	5,31		2,073024					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,007808					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					217,81		85,04		1 267,76
		ФОТ							22,17		731,39
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			20,84		687,51
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51		51			11,31		373,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117,19</b>		<b>2 328,28</b>
16	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: Объем=39,04 / 100	100 м2	0,3904	1	0,3904					
		1 ОТ					19,32		7,54	32,99	248,74
		2 ЭМ					6,01		2,35	11,97	28,13
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,09	32,99	2,97
		4 М					138,16		53,94	8,36	450,94
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,831552					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,007808					
		Итого по расценке					163,49		63,83		727,81
		ФОТ							7,63		251,71
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			7,17		236,61
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51		51			3,89		128,37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>74,89</b>		<b>1 092,79</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							61 375,48		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 140,13		
		Эксплуатация машин							693,70		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							112,56		
		Материалы							57 541,65		
		Строительные работы							70 232,94		
		в том числе:									
		оплата труда							3 140,13		
		эксплуатация машин и механизмов							693,70		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							112,56		
		материалы							57 541,65		
		накладные расходы							4 674,43		
		сметная прибыль							4 183,03		
		Итого ФОТ (справочно)							3 252,69		
		Итого накладные расходы (справочно)							4 674,43		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 183,03		
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>70 232,94</b>		

Раздел 2. Перевозка материалов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦпг-03-01-01-140	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=638,81/1000	1 т груза	0,63881	1	0,63881	48,43		30,94	13,77	426,04
<b>Всего по позиции</b>									<b>30,94</b>		<b>426,04</b>
<b>Итого по разделу 2 Пк перевозка материалов :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									30,94		
в том числе:											
Материалы									30,94		
Строительные работы									30,94		
в том числе:											
материалы									30,94		
<b>Итого по разделу 2 Пк перевозка материалов</b>									<b>30,94</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									61 406,42		593 370,71
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 140,13		103 592,89
Эксплуатация машин									693,70		8 303,58
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы									112,56		3 713,36
Строительные работы									57 572,59		481 474,24
в том числе:											
оплата труда									70 263,88		885 577,98
эксплуатация машин и механизмов									3 140,13		103 592,89
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы									693,70		8 303,58
накладные расходы									112,56		3 713,36
сметная прибыль									57 572,59		481 474,24
Итого ФОТ (справочно)									4 674,43		154 209,25
Итого накладные расходы (справочно)									4 183,03		137 998,02
Итого сметная прибыль (справочно)									4 183,03		137 998,02
Индекс учета коэффициента инфляции на 2024 г. 2023 - 1,059; 2024 - 1,053 1,115									8 080,35		101 841,47
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>									<b>78 344,23</b>		<b>987 419,45</b>
НДС 20%									0,00		0,00
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>94 013,08</b>		<b>1 184 903,34</b>
НМЦК									94 013,08		1 184 903,34
Коэффициент снижения по результатам аукциона 0,849999916									79 911,11		1 007 167,74
<b>ИТОГО цена контракта</b>									<b>79 911,11</b>		<b>1 007 167,74</b>



Составил: Главный инженер

М.А. Ворончихина

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: И.о. начальника МКУ "УКС и ЖХХ"

Н.Д. Кислицина

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Отмена процедуры заключения контракта

Информация отсутствует

Подписанный контракт

Контракт № 035650601424011258 от 01.04.2024 Размещено 01.04.2024 09:05 (МСК+2)

Муш. контракт №0356500011424001258 УгтрОкра ЖдКтарблщ в сс на Барса.бск  
Лицевый счетный расчет с Барса и с помещиком Isx

**Подписи**

Документ подписан электронной подписью

27.03.2024 21:29:42 (МСК)	Пользователь: МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА Сертификат: 0180ccc30088af33a1469f676dde7b89f7 Выдан: Федеральная налоговая служба Период действия сертификата: с 12.01.2023 по 12.04.2024	Скачать
01.04.2024 09:03:19 (МСК+2)	Пользователь: Хасанова Эмма Газимовна, Начальник Сертификат: 00830a645d910108dcb831ee58c5f31e45 Выдан: Казначейство России Период действия сертификата: с 11.12.2023 по 05.03.2025	Скачать

Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края"

Закреть

Ресурсы: Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное казначейство Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по оборонному заказу



**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) РАБОТ**

Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи

№ п/п	Наименование работ	Ед. Измерения	Объем работ	Стоимость (руб.)	Срок выполнения (месяц)
1	2	3	4	5*	6*
1	Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи	Усл. ед.	1	1007167,74	26.06.2024-30.07.2024
	<b>ИТОГО</b>	***	***		***

\* стоимость и выполнение по этапам указывается Подрядчиком исходя из цены Контракта, предложенной победителем закупки, на этапе заключения Контракта.

\*\* подписание приложения №3 осуществляется должностными лицами, осуществившими подписание Контракта.

От Заказчика:

\_\_\_\_\_/Э.Г. Хасанова

М.П.

От Подрядчика:

\_\_\_\_\_/Н.Н. Медведева

М.П. (при наличии)





**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи

№ п/п	Наименование оплаты этапа работ заказчиком по предоставленным документам	Срок окончания этапа работ в соответствии с Графиком работ	Фактическая дата окончания этапа работ	Сроки оплаты выполненного этапа работ выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части отдельного вида работ в цене контракта, руб.
1	2	3	4	5*	6*
1	Устройство ограждения кладбища в селе Барсаи	30.07.2024		В течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	
	<b>ИТОГО</b>	***	***	***	

1. Цена контракта 1 007 167 (Один миллион семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 74 копейки, НДС не облагается;
2. Срок итоговой оплаты работ 05 сентября 2024 года.

От Заказчика:

\_\_\_\_\_/Э.Г. Хасанова

М.П.

От Подрядчика:

\_\_\_\_\_/Н.Н. Медведева

М.П. (при наличии)

