

## ОТЧЕТ

### о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт ограждения кладбища в с. Барсаи  
(наименование проекта)

Уинский муниципальный округ  
(наименование муниципального образования)

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3		ДС4					
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1184903,34	789111,75	277301,26	118490,33	0,00	1184903,34	789111,75	277301,26	118490,33	0,00	1184903,34	789111,75	277301,26	118490,33	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии

с законодательством Российской Федерации юридические лица.

#### 2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость	день	244	109

1	2	3	4	5
	проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)			
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	271

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_ / Азымуков А.А. /  
 (подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального округа -  
 глава администрации Уинского муниципального округа \_\_\_\_\_ / Зелёнкин А.Н. /  
 (подпись) (ФИО)

И.о. начальника финансового управления \_\_\_\_\_ / Иванова Е.С. /  
 (подпись) (ФИО)


«07» октября 2024г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИНЯТ: Консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

\_\_\_\_\_ / Зебзеева М.В. /  
 (должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Видеосъемка, сделана с. Барсаи в присутствии А.И.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

09 / 2024 г.

АКТ  
приемки товаров (работ, услуг)  
по муниципальному контракту от 18.04.2024 № 18-04/2024

с. Уинское «09»\_сентября\_2024г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 27.08.2024 № 259-01-03-№25 в следующем составе:

- Председатель приемочной комиссии:  
Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»  
 Секретарь приемочной комиссии:  
Пыхтеев Владимир Михайлович – ведущий специалист МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

- Члены приемочной комиссии:  
Чернобровина Вера Павловна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа  
Квитков Дмитрий Николаевич – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»  
Матынова Юлия Азатовна – заместитель главы администрации Уинского муниципального округа

с одной стороны, и  
Индивидуальный предприниматель Медведева Надежда Николаевна,  
 (наименование контрагента по контракту)  
 именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице  
Медведевой Надежды Николаевны,  
 (наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Свидетельства 318595800038924, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № 18-04/2024 от 18.04.2024 на выполнение работ по проекту «Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи» (дополнительные работы), (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: **выполнил.**
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): **соответствует.**
3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены **«30» июля 2024г., фактически: «30 августа 2024г.**
4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ **не выявлены.**
5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -
6. Решение приемочной комиссии:

работы по муниципальному контракту № 18-04/2024 от 18.04.2024 на выполнение работ по проекту «Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи» (дополнительные работы) приняты.

Принял:

Приёмочная комиссия:

Председатель \_\_\_\_\_ Э.Г.Хасанова


Члены комиссии \_\_\_\_\_ В.М.Пыхтеев

\_\_\_\_\_ В.П.Чернобровина

\_\_\_\_\_ Д.Н.Квитков

\_\_\_\_\_ Ю.А.Матынова



инициатор проекта, ст. Барсаи  А.А. Азьжуков

Форма по ОКУД	Код 322005
по ОКПО	43485717
по ОКПО	127865756

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края" (МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа"), место нахождения: 617520, Пермский край, р-н Уинский, с Уинское, ул Коммунистическая, 1, телефон: 83425924396, электронная почта: uibyskye@mail.ru

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Мельникова Надежда Николаевна (ИП Мельникова Надежда Николаевна) (место жительства): 614046, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Парковый, 41, Г, 21, почтовый адрес: 614046, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Парковый, 41, Г, 21, телефон: 89197180091, электронная почта: melwed12@icloud.com

Стройка: Пермский край, Уинский муниципальный округ, с. Барсаи  
 Объект: Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи (дополнительные работы)

Договор подряда	Номер	18-04/2024	
	Дата	18	04 2024
Номер	Дата	с	по
1	30.08.2024	21.08.2024	30.08.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2024 года	
Сметная стоимость	177,74 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	157,39 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	9,82 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	7,98 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	33,15 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	20,91 чел.-ч.



инициатор проекта, с. Барсаи *Вадим* Азымучков А.А.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.						
				на единицу измерения	коэффициенты	коэффициенты	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН08-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с поперечным в бетонное основание Объем=93 / 100	100 шт	0,93	1	0,93						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,1452						9 816,60
		2 ЭМ	чел.-ч	35,64		33,1452			296,23			9 816,60
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			20,9064			1 831,05			7 976,97
		91.04.01-031 Машини бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.час	10,93		10,1649			383,35			18 612,44
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		10,1649			383,35			3 896,71
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.час	10,74		9,9882			1 012,81			10 116,15
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		9,9882			383,35			3 628,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,81		0,7533			557,37			419,87
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,7533			333,57			251,28
		4 М	м3	0,13975		0,1299675	20 734,49	1,02	21 149,18			2 748,71
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,1299675			21 149,18			2 748,71
1.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006 Смески бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	6,34		5,8962			5 054,91			29 804,76
1.1.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-01-0030 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км		т			14,1509			390,12	-1		-5 520,55
1.1.2	ФСБЦ-04.1.02.05-0006_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-01-0116 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 116 км		т			14,1509			704,35			9 867,19
1.2	ФСБЦ-23.3.08.01-0042 Трубы стальные электросварные шварцные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм		т	0,81814		0,7608702			59 861,85			45 623,17
1.2.1	ФСБЦ-23.3.08.01-0042_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-01-0030 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км		т			0,7609			390,12	-1		-298,84
1.2.2	ФСБЦ-23.3.08.01-0042_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-01-0116 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 116 км		т			0,7609			704,35			535,94
Всего по позиции											187 389,54	
Итого по акту:											129 806,41	
Всего прямые затраты (справочно)											9 816,60	
в том числе:											29 148,46	
Оплата труда рабочих											7 976,97	
Эксплуатация машин											82 862,38	
Оплата труда машинистов (ОТм)											157 389,54	
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:											9 816,60	
оплата труда											29 148,46	
эксплуатация машин и механизмов												



*Инициатор проекта, архитектор с. Бабеев* *А.З. Мушков А.А.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									7 976,97
		материалы									82 882,38
		накладные расходы									16 549,88
		сметная прибыль									11 033,25
		Всего ФОТ (справочно)									17 795,57
		Всего накладные расходы (справочно)									16 549,88
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 033,25
		УСН (82862,38+23148,46+7976,97)+16549,88*0,1712+11033,25*0,15)*0,2									21 704,44
		Договорное понижение цены до лимитов финансирования									-1 356,38
		<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>177 735,60</b>
		Справочно				33,1452					
		затраты труда рабочих				20,9064					
		затраты труда машинистов									

И.И. Медведова

ИП Медведова Надежда Николаевна

Суд:  
и.д.

Э.Г. Хасанова

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Привлеч:  
и.д.



*Э.Г. Хасанова, А.А. Садырбаева с. Борсой*

Оператор ЭДО ООО "Компания "Теквор" Идентификатор: 56e00eс1-с8a7-4522-b300-5870e628с334

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 11.09.24 14:20 (MSK) Сертификат 02203855005381259E42FAB7628D2BE1A7

УТВЕРЖДЕНО 11.09.24 14:52 (MSK) Сертификат 142DD892386DD12D6463369AAB772C69

ИП МЕДВЕДОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, МЕДВЕДОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ", Хасанова Эмма Газимовна, Начальник

Страница 3







УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ «Управление по  
благоустройству  
Уинского  
муниципального округа»



АКТ

приемки товаров (работ, услуг)  
по муниципальному контракту от 01.04.2024 № 0356500001424001258

с. Уинское

«23» сентября 2024 г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 17.09.2024 № 259-01-03-№34 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Матынова Юлия Азатовна – врип главы муниципального округа – главы администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Гурин Сергей Викторович – консультант МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Квитков Дмитрий Николаевич – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Чернобровина Вера Павловна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Медведева Надежда Николаевна,

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице Медведевой Надежды Николаевны,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Свидетельства 318595800038924, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от 01.04.2024 № 0356500001424001258 на выполнение работ по проекту «Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи», (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: **выполнил.**

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): **соответствует.**

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» июля 2024 г., фактически: **«16 сентября 2024 г.»**

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ **не выявлены.**

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

6. Решение приемочной комиссии:

Инициатором проекта, являющегося с. Барсаи, является Медведева Н.А.

работы по муниципальному контракту от 01.04.2024 № 0356500001424001258 на выполнение работ по проекту «Ремонт ограждения кладбища в селе Барсаи» приняты.

Принял:

Приёмочная комиссия:

Председатель *Матина* Ю.А. Матынова

Члены комиссии *Гурин* С.В. Гурин

*Квитков* Д.Н. Квитков

*Хасанова* Э.Г. Хасанова

*Чернобровина* В.П. Чернобровина



Инициатор проекта, староста с. Барсаи *Азъмуков АА* Азъмуков АА

13.09.2024

Поступ. в банк плат.

13.09.2024

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

13637

13.09.2024

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто семьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять рублей 60 копеек

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	177735-60	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТБанк" г Москва		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40802810500000938976	
ИНН 590309717524	КПП 0	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП Медведева Надежда Николаевна		Наз.пл.		Очер.плат.
		Код	0	Рез.поле
Получатель				5

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)228,40050020,200000250000(СС-028-МО)Опл сч28 30.08.24 АктКС-2 1 30.08.24 СпрКС-3 1 30.08.24 МК18-04/2024 18.04.24 ВыпРаботПоРемОгражКладв в сБарсаи (доп работы)  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 00CC4C0225A04AFD8D59BE0A15E9967442  
 Владелец Суфияров Вильнур Вильевич  
 Действителен с 15. 11. 2023 по 07. 02. 2025  
 Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич  
 Должность Начальник отдела по казначейскому  
 исполнению бюджета  
 Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
 УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 Дата подписания 13. 09. 2024



27.09.2024

Поступ. в банк плат.

27.09.2024

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

14390

27.09.2024

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион семь тысяч сто шестьдесят семь рублей 74 копейки

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	1007167-74	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	015773997	
		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика АО "ТБанк" г Москва		БИК	044525974	
		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя ИНН 590309717524 КПП 0		Сч. N	40802810500000938976	
ИП Медведева Надежда Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат.
		Код	0	Рез.поле
Получатель				5

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)228,40050020,000000000000(СС-028-МО)Опл Акт оПриемВыпРаб 1от 17.09.24  
 МК0356500001424001258 от 01.04.24 устройство ограждения кладбища в с.Барсаи  
 Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 00СС4С0225А04АFD8D59BE0A15E9967442  
 Владелец Суфияров Вильнур Вильевич  
 Действителен с 15. 11. 2023 по 07. 02. 2025  
 Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич  
 Должность Начальник отдела по казначейскому  
 исполнению бюджета  
 Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
 УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 Дата подписания 27. 09. 2024



*Сервис*  
 и.о. начальника финансово  
 управления  
 Иванова Е.С.