



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское,  
Пермский край, Уинский район, 617520  
Тел. (259) 2 31 62, факс (259) 2 42 99

E-mail: adm\_uinsk@mail.ru, КПП 591701001

ОГРН 1205900003605, ИНН 5917005961

09.10.2024 № 259-02-07исх-546


На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О выполнении условий  
софинансирования расходов  
при реализации проекта  
инициативного  
бюджетирования**

Уважаемая Светлана Викторовна!

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» направляем отчет о реализации проекта инициативного бюджетирования «Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка».

Глава муниципального округа -  
глава администрации Уинского  
муниципального округа



А.Н.Зелёнкин

## ОТЧЕТ

### о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка

(наименование проекта)

Уинский муниципальный округ

(наименование муниципального образования)

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1233216,26	821286,77	288607,86	123321,63	0,00	1233216,26	821286,77	288607,86	123321,63	0,00	1233216,26	821286,77	288607,86	123321,63	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии

с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

#### 2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость	день	244	240

1	2	3	4	5
	проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)			
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	278

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_  
 (подпись) /Хабусулмин А.В./  
 (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:



Глава муниципального округа -  
 глава администрации Уинского муниципального округа \_\_\_\_\_  
 (подпись) /Зелёнкин А.Н./  
 (ФИО)

И.о. начальника финансового управления \_\_\_\_\_  
 (подпись) /Иванова Е.С./  
 (ФИО)

«07» октября 2024г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРИНЯТ: Консультант отдела поддержки общественного  
 самоуправления управления социально-экономического  
 развития муниципальных образований Министерства  
 территориального развития Пермского края  
 \_\_\_\_\_ /Зебзеева М.В./  
 (должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.07.2024  
Исправление № 2 от 01.08.2024

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" ИНН/КПП: 5917005993/591701001  
Адрес: 617520, РАЙОН Уинский, СЕЛО Уинское, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 1  
Подрядчик: КЛОЯН ЗУРАБИ РАФИКОВИЧ, 590600165189 (ИНН) Адрес: 614010, Пермский край, г.о. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Расчетный счет 40802810729210002226 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, корреспондентский счет 30101810200000000024, Наименование контрагента для платежного поручения ИП Клоян Зураби Рафикович,  
Контракт № 0356500001424000464 от 11.03.2024 г. (реестровый номер 3591700599324000004, ИКЗ 243591700599359170100100070010000244, ИГК)  
Наименование объекта Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка  
Место выполнения работ: Российская Федерация, Пермский край, Уинский район, с. Чайка  
Отчетный период с 05.06.2024 г. по 11.07.2024 г.

В соответствии с условиями контракта № 0356500001424000464 от 11.03.2024 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование:

По порядку	Позиции по смете контракта	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость без налога, руб.	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость с налогом, руб.	Страна происхождения товара (оборудования)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		43.99.90.190 Благоустройство мемориального комплекса	876 Условная единица	0.994764574	1082667.84	1076999.61	без НДС	Без НДС	1076999.61	
		Всего по акту	х	х	х	1076999.61	х	0.00	1076999.61	х

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.  
КС-2.pdf, Счет 38 от 11.07.2024.pdf, КС-3.pdf.

Подрядчик

Работы выполнены в полном объеме

Дата сдачи 11.07.2024

Клоян З. Р. (подпись) (ф.и.о.)

Заказчик

Работы приняты в полном объеме

Приложение: АКТ приемки Чайка 01.08.2024.pdf.

Хасанова Э. Г. (подпись) (ф.и.о.)

Документ подписан электронной подписью

Подписи поставщика	Владелец сертификата	Сертификат	Дата и время подписания
Клоян Зураби Рафикович.	Клоян Зураби Рафикович.	0262317f00f9b0ef8a49cb65502f1c8192 Действителен с 16.01.2024 по 16.04.2025	01.08.2024 11:14.36(МСК)
Подписи заказчика	Хасанова Эмма Газимовна, Начальник МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ"	00630a645d910108dcb831ee58c5f31e45 Действителен с 11.12.2023 по 06.03.2025	01.08.2024 14:42.00(МСК)



инициатор проекта, староста с. Чайка *[Signature]* Хасанов А.И.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



*Э.Т. Хасанова*  
«1» 08 2024 г.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)  
по муниципальному контракту от 11.03.2024 № 0356500001424000464

с. Уинское

«01» августа 2024 г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 16.07.2024 № 259-01-03-№19 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Азмуханов Булат Равильевич – начальник Чайкинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

Квитков Дмитрий Николаевич – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

Матынова Юлия Азатовна – заместитель главы администрации Уинского муниципального округа

с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Клоян Зураби Рафикович,

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице Клоян Зураби Рафиковича,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании ОГРНИП 304590616200088, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № 0356500001424000464 от 11.03.2024 на выполнение работ по проекту «Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка» (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: **выполнил.**

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): **соответствует.**

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» июня 2024 г., фактически: «11» июля 2024 г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ **не выявлены.**

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

КОПИЯ ВЕР

Глава муниципального округа

глава администрации

муниципального округа

«11» июля 2024 г.

«11» июля 2024 г.

*инициатор проекта, строится с. Чайка* *Хабидуллин А.Ш.*

6. Решение приемочной комиссии:


работы по муниципальному контракту № 0356500001424000464 от 11.03.2024 на выполнение работ по проекту «Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка» приняты на сумму 1 076 999,61 рублей.

Принял:

Приёмочная комиссия:

Председатель  А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии  Э.Г.Хасанова

 Б.Р.Азмуханов

 Д.Н.Квитков

 Ю.А.Матынова



КОПИЯ ВЕРНА  
Глава муниципального округа-  
глава администрации Уинского  
муниципального округа  
 А.Н. Зелёнкин  
202\_\_ г.

закрываю проект, остается с. Чайка  Хадибулгин Р.Ш.

# Акт № 52 от 30 сентября 2024 г.

Исполнитель: ИП Клоян Зураби Рафикович, ИНН 590600165189, Пермский край, Пермь, Героев Хасана, 12-21, р/с 40802810729210002226 в Филиал "Нижний" АО АЛЬФА-БАНК" БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

Заказчик: МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа", ИНН 5917005993 КПП 591701001,617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1

Основание: Муниципальный контракт №08/2024 от 27.08.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по муниципальному контракту №08/2024 от 27.08.2024 по нанесению гравировки по проекту "Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка"	1	усл.ед.	156216,65	156216,65

Итого: 156216,65

Всего оказано услуг 1, на сумму 156 216 руб.65 копеек

Сто пятьдесят шесть тысяч двести шестнадцать рублей 65 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Клоян Зураби Рафикович



Клоян З.Р.

ЗАКАЗЧИК

МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа"



Хасанова З.Т.

02.10.2024



КОПИЯ ВЕРНА

Глава муниципального округа-  
глава администрации Уинского  
муниципального округа

А.Н. Зелёнкин

202 г.

единице по проекту, сдается с. Чайка. Жабидуллин А.И.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



М.П.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)  
по муниципальному контракту от 27.08.2024 № 08/2024

с. Уинское

«02» октября 2024г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 30.09.2024 № 259-01-03-№35 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Матынова Юлия Азатовна – заместитель главы Уинского муниципального округа,

Азмуханов Булат Равильевич – начальник Чайкинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа;

Квитков Дмитрий Николаевич – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа».

с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Клоян Зураби Рафикович.

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице Клоян Зураби Рафиковича.

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Свидетельства 30459061620008, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № 08/2024 от 27.08.2024 на выполнение работ по нанесению гравировки по проекту «Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка» (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно:

**ВЫПОЛНИЛ.**

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): соответствует.

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» сентября 2024г., фактически: «30» сентября 2024г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ не выявлены.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

инициатор проекта, староста с. Чайка Хабибуллин А.Ш.




6. Решение приемочной комиссии:

работы по муниципальному контракту № 08/2024 от 27.08.2024 на выполнение работ по нанесению гравировки по проекту «Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка» приняты.

**Принял:**


Приёмочная комиссия:

Председатель  А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии  Э.Г.Хасанова

 Ю.А.Матынова

 Б.Р.Азмуханов

 Д.Н.Квитков



Инициатор проекта, староста с. Чайка  Хайббулмат А. Ш.

**Акт № 52 от 30 сентября 2024 г.**

Исполнитель: ИП Клоян Зураби Рафикович, ИНН 590800165189, Пермский край, Пермь, Героев Хасана, 12-21, р/с 40802810729210002226 в Филиал "Нижний" АО АЛЬФА-БАНК" БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

Заказчик: МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа", ИНН 5917005993 КПП 591701001,617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1

Основание: Муниципальный контракт №08/2024 от 27.08.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по муниципальному контракту №08/2024 от 27.08.2024 по нанесению гравировки по проекту "Ремонт мемориального комплекса, посвященного землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. и благоустройство прилегающей территории в с. Чайка"	1	усл.ед.	156216,65	156216,65

Итого: 156216,65

Всего оказано услуг 1, на сумму 156 216 руб.65 копеек

Сто пятьдесят шесть тысяч двести шестнадцать рублей 65 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Индивидуальный предприниматель Клоян Зураби Рафикович



*Клоян З.Р.*

**ЗАКАЗЧИК**

МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа"



*Тасанова З.Т.*

*02.10.2024*



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Глава муниципального округа-  
глава администрации Уинского  
муниципального округа  
*А.Н. Зелёнкин*  
2024 г.

*инициатор проекта, староста с. Чайка* *Абдуллин А.Ш.*

05.08.2024

Поступ. в банк плат.

05.08.2024

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

11742

05.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто девять рублей 61 копейка

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	1076999-61	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	015773997	
Банк плательщика		Сч. N	40102810145370000048	
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород		БИК	042202824	
Банк получателя		Сч. N	30101810200000000824	
ИНН 590600165189	КПП 0	Сч. N	40802810729210002226	
ИП Клоян Зураби Рафикович		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат.
		Код	0	Рез.поле
				5

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)225,40050021,000000000000(СС-028-МО)Опл Акт оПриемВыпРаб1 15.07.24  
МК0356500001424000464 11.03.24 РемМемКомп,ПосвЗемл,Погиб вВОВ1941-1945гг.иБлагоусПрилТеррВсЧайка  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00CC4C0225A04AFD8D59BE0A15E9967442

Владелец Суфияров Вильнур Вильевич

Действителен с 15. 11. 2023 по 07. 02. 2025

Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич

Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета

Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дата подписания 05. 08. 2024



*Вильнур*  
*и.о. начальника финансового управления*  
*Суфияров* *Е.С. Иванова*

Поступ. в банк плат.

Списано со сч.плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

14875

04.10.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Сто пятьдесят шесть тысяч двести шестнадцать рублей 65 копеек

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	156216-65	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика		БИК	042202824	
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород		Сч. N	30101810200000000824	
Банк получателя		Сч. N	40802810729210002226	
ИНН 590600165189	КПП 0	Вид оп. 01 Наз.пл. Код 0	Срок плат.	5
ИП Клоян Зураби Рафикович			Очер.плат.	
Получатель			Рез.поле	

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700)225,40050021,200000250000(СС-028-МО)ОплСч52 30.09.24 Акт52 30.09.24 МК08/2024 27.08.24 ВыпРабПоНанесГравПоПроек"РемМемКомПосвЗемлПогВгодыВОВ1941-1945 гг.в сЧайка" Без НДС

Назначение платежа

Подписи


Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00СС4С0225А04AFD8D59BE0A15E9967442  
Владелец Суфияров Вильнур Вильевич  
Действителен с 15. 11. 2023 по 07. 02. 2025  
Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич  
Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета  
Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
Дата подписания 04. 10. 2024



Е.С. Иванова