



План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

1. Результаты анализа прохождения прошлых трех отопительных периодов:

№	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

2. Объемы запланированных работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Объект (адрес)	Виды необходимых ремонтных работ	Объемы работ	Источники финансирования	Сроки выполнения работ	Ответственные исполнители
1	Котельная с. Уинское, ул. Кирова, 5	Ремонт крыши, стен	360 м2	МУП «Уинсктеплоэнерго»	25.08.2025	Пестерев Евгений Александрович
2	Котельная с. Чайка, ул. Школьная, 2	Замена газового котла	1 котел RSA-100	МУП «Уинсктеплоэнерго»	01.09.2025	Пестерев Евгений Александрович
3	Котельная д. Ломь, ул. Школьная, 4	Ремонт горелки газового котла	1 шт.	МУП «Уинсктеплоэнерго»	01.06.2025	Пестерев Евгений Александрович
4	Котельная с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1	Ремонт газового котла	1 шт.	МУП «Уинсктеплоэнерго»	01.09.2025	Пестерев Евгений Александрович

5	Теплотрасса с. Уинское, ул. Свободы	Замена теплосоляции	120 м.	МУП «Уинсктеплоэнерго»	01.09.2025	Пестерев Евгений Александрович
6	Все котельные	Проверка контрольно- измерительных приборов	85 шт.	МУП «Уинсктеплоэнерго»	30.07.2025	Пестерев Евгений Александрович
7	Котельная с. В. Сыш (школа)	Ремонт стены здания котельной	6 м ² .	МУП «Уинсктеплоэнерго»	25.07.2025	Пестерев Евгений Александрович
8	Котельная с. Уинское, ул. Ленина, 28	Утепление теплосреды	22 м.	МУП «Уинсктеплоэнерго»	01.09.2025	Пестерев Евгений Александрович