

**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Устройство ограждения и благоустройство территории кладбища в с. Аспа  
(наименование проекта)

**Уинский муниципальный округ**  
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.					
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4						
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1 350 000,00	901 645,80	313 354,20	135 000,00	0,00	1 350 000,00	901 645,80	313 354,20	135 000,00	0,00	1 350 000,00	901 645,80	313 354,20	135 000,00	0,00	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 - денежные средства граждан;

ДС4 - денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта (за исключением муниципальных контрактов на средства, образовавшиеся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур))	день	91	62
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования, за исключением проекта инициативного бюджетирования, направленного на приобретение товара и (или) ремонт помещений, в сроки, предусмотренные Порядком	мес.	9	8

Представитель инициатора проекта

  
(подпись)

/Ахмадишна А.В./  
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального округа – глава администрации

Уинского муниципального округа



/Зелёнкин А.Н./  
(ФИО)

Начальник финансового управления администрации Уинского муниципального округа

/Хомякова Л.А./  
(ФИО)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ПРИНЯТ: Консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления поддержки местных инициатив и правовой работы Министерства территориального развития Пермского края

\_\_\_\_\_  
(должность ответственного лица)

/ \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.07.2025

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" ИНН/КПП: 5917005993/591701001  
 Адрес: 617520, Р-Н Уинский, С. Уинское, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 1  
 Подрядчик: САДЫКОВА ЗИНАИДА ГАЛИНУРОВНА, 024301474572 (ИНН) Адрес: 427343, Р-Н КАМБАРСКИЙ, С МИХАЙЛОВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 87, Расчетный счет 40802810519300000087 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корреспондентский счет 30101810145250000411, Наименование контрагента для платежного поручения САДЫКОВА ЗИНАИДА ГАЛИНУРОВНА (ИП).  
 Контракт № 0356500001425000469 от 03.03.2025 г. (реестровый номер 3561700599325000006, ИКЗ 253591700599359170100100070010000244)  
 Наименование объекта Устройство ограждения и благоустройство территории кладбища в с.Аспа  
 Место выполнения работ: РОССИЯ, край Пермский, В соответствии с техническим заданием, 57000000, Муниципальные образования Пермского края.  
 Отчетный период с 03.03.2025 г. по 30.07.2025 г.  
 В соответствии с условиями контракта № 0356500001425000469 от 03.03.2025 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование:

По порядку	Номер позиции по смете контракта	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость без налога, руб.	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость с налогом, руб.	Страна происхождения товара (оборудования)
1	1а	43.29.12.110 Устройство металлического ограждения территории	876 Условная единица	1	980000.00	980000.00	без НДС	Без НДС	980000.00	
		Всего по акту	х	х	х	980000.00	х	0.00	980000.00	х

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.  
 акт приемки.pdf, АОСР 1.pdf, КС-2.xlsx, КС-3.xlsx, счет\_на\_оплату\_Аспинское кладбище.docx, счет\_на\_оплату\_Аспинское кладбище.docx.

Подрядчик

Работы выполнены в полном объеме

Дата сдачи 30.07.2025

Документ-основание: Акт о приемке выполненных работ от 30.07.2025 № 1

\_\_\_\_\_  
 (должность) Садыкова З. Г. (ф.и.о.) (подпись)

Заказчик

Работы приняты в полном объеме

Приложение: АКТ приемки от 20.08.2025 основной контракт.docx.pdf.

\_\_\_\_\_  
 НАЧАЛЬНИК ХАСАНОВА Э. Г. (подпись)  
 (должность) (ф.и.о.)

Документ подписан электронной подписью

Подпись поставщика	Владелец сертификата	Сертификат	Дата и время подписания
САДЫКОВА ЗИНАИДА ГАЛИНУРОВНА.	САДЫКОВА ЗИНАИДА ГАЛИНУРОВНА.	0282e668005fb2449f405f98f6ae1d6320 Действителен с 14.04.2025 по 14.07.2026	30.07.2025 17:53:09(МСК)
Подпись заказчика	Хасанова Эмма Газимовна. Начальник МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ"	009d97308d73fdbb99a6e94ba736f3c3fa Действителен с 12.03.2025 по 05.06.2026	22.08.2025 07:45:17(МСК)

Представитель инициативной группы *Алиадишина А.В.*

Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края"  
 А.Н. Зелёнкин  
 15 октября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



Хасанова Э.Т.  
2025 г.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)  
по муниципальному контракту от 03.03.2025 № 0356500001425000469

с. Уинское

«20» августа 2025 г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 31.07.2025 № 259-01-04-№28 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Гурин Сергей Викторович – консультант МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Ворончихина Марина Анатольевна – и.о. начальника МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Яковлева Татьяна Николаевна – начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Садькова Зинаида Галинуровна,  
(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице Садьковой Зинаиды Галинуровны,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании ОГРНИП 324028000026090, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от 03.03.2025 № 0356500001425000469 на выполнение работ по объекту: «Устройство ограждения и благоустройство территории кладбища в с. Аспа» (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: **выполнил.**

2. Фактическое качество оказанных услуг **соответствует/не соответствует** требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): **соответствует.**

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» июля 2025 г., фактически «30» июля 2025 г.

4. Недостатки исполнения контракта выявлены **не выявлены.**

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

Исполнитель инициативной группы Ахмадишина А.В.

6. Решение приемочной комиссии:  
работы по муниципальному контракту от 03.03.2025 № 0356500001425000469 на  
выполнение работ по объекту: «Устройство ограждения и благоустройство территории  
кладбища в с. Аспа» приняты.

**Принял:**


Приёмочная комиссия:

Председатель




А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии




С.В.Гурин



М.А.Ворончихина



Э.Г.Хасанова



Т.Н.Яковлева



Представитель исполнительной группы  Амаджина А.В.




Номер по порядку по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициенты	на единицу с учетом коэффициентов	на единицу базисном уровне цен	индекс	на единицу измеренная в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Дополнительные работы по благоустройству</b>												
<b>Дополнительная очистка территории</b>												
1	ГЭСНр68.01-003-02	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	м3	м3	92,47737	1	92,47737					120 933,81
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	чел.-ч	4,49		415,2233913			291,25		120 933,81
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8		чел.-ч			415,2233913					7 456,80
	4 М			т	0,00162		0,1495133			49 773,63		7 456,80
	01 3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95		т								128 390,61
		<b>Итого прямые затраты</b>										120 933,81
		ФОТ		%	102		102					123 352,49
		Пр1612-102 0-1 НР Благоустройство (ремонт-о-строительные)		%	54		54					65 304,26
		Пр1774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%								65 304,26
		<b>Всего по позиции</b>		т	55,486422	1	55,486422			3 428,38		317 047,36
2	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	т	55,486422	1	55,486422			816,03		45 278,58
		<b>Всего по позиции</b>		т								45 278,58
<b>Итого по разделу 1 Дополнительные работы по благоустройству:</b>												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
		Сплата труда рабочих										173 659,19
		Материалы										120 933,81
		Перевозка										7 456,80
		Строительные работы										45 278,58
		Строительные работы										362 325,94
		в том числе:										317 047,36
		оплата труда										120 933,81
		материалы										7 456,80
		накладные расходы										123 352,49
		сметная прибыль										65 304,26
		Перевозка										45 278,58
		Всего ФОТ (справочно)										120 933,81
		Всего накладные расходы (справочно)										123 352,49
		Всего сметная прибыль (справочно)										65 304,26
		<b>Всего по разделу 1 Дополнительные работы по благоустройству</b>										362 325,94
		справочно:										
		Затраты труда рабочих					415,2233913					
<b>Итого по акту:</b>												
		Всего прямые затраты (справочно)										173 659,19
		в том числе:										
		Сплата труда рабочих										120 933,81
		Материалы										7 456,80
		Перевозка										45 278,58
		Строительные работы										362 325,94
		Строительные работы										317 047,36
		в том числе:										
		оплата труда										120 933,81



*Представитель Уинского муниципального района  
И.М. Зелёнкин*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы									7 456,00
			накладные расходы									123 352,49
			сметная прибыль									65 304,25
			Перевозка									45 278,58
			Всего ФОТ (справочно)									120 933,81
			Всего накладные расходы (справочно)									123 352,49
			Всего сметная прибыль (справочно)									65 304,26
			УСН (МАТ+ (ЭМ-ЗПМ)+ НР*0,1712+СП*0,15)*0,2									7 674,05
			<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>370 000,00</b>



Сдал индивидуальный предприниматель Р.З. Нигматуллин  
 Принял, начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» З.Г. Хасанова  
 (возможность, подпись (инициалы, фамилия)) (возможность, подпись (инициалы, фамилия))



*Представитель инициативной группы г-н Ахмадшина А.В.*

Заказчик(Генподрядчик): Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского край"  
617520, Пермский край, р-н Уинский,  
с Уинское, ул Коммунистическая, 1  
Телефон: 83425924396  
Электронная почта: ubuinek@mail.ru  
ИНН: 5917005993  
КПП: 591701001

Подрядчик(Субподрядчик): Индивидуальный предприниматель  
Нигматуллин Рустам Зуфарович  
614834, Пермский край, Чернушинский  
район, поселок Азинский, Конный  
перулок, дом 11.  
ОГРНИП 312595734100011  
ИНН 5951519080/КПП 0

Объект: работы по устройству ограждения и благоустройство территории кладбища в с.Асла (дополнительные работы)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	09.07.2025
	дата
	09.07.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.08.2025	09.07.2025	05.08.2025

СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	работы по устройству ограждения и благоустройство территории кладбища в с.Асла (дополнительные работы)	1	370 000,00	370 000,00	370 000,00
	<b>Итого</b>				<b>370 000,00</b>

Заказчик (генподрядчик) начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Должность

*Рис*

Э.Г. Хасанова

расшифровка подписи

М П

Подрядчик (субподрядчик) индивидуальный предприниматель

Должность

*Рис*

подпись

Р.З. Нигматуллин

расшифровка подписи

М П



*Представитель инициативной группы г-жа Ахмадишма А.А.*

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



*Асанова Э.Т.*

2025г.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)  
по муниципальному контракту от 09.07.2025 № 09-07/2025

с.Уинское

«20» августа 2025г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 31.07.2025 № 259-01-04-№28 в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Гурин Сергей Викторович – консультант МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Ворончихина Марина Анатольевна – и.о.начальника МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Яковлева Татьяна Николаевна – начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Нигматуллин Рустам Зуфарович,

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице Нигматуллина Рустама Зуфаровича,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании ОГРНИП 312595734100011, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от 09.07.2025 № 09-07/2025 на выполнение работы по устройству ограждения и благоустройство территории кладбища в с. Аспа (дополнительные работы) (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: **выполнил.**

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): **соответствует.**

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «31» августа 2025г., фактически: «05» августа 2025г.

*Председатель приемочной комиссии Армагашкина А.В.*

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ не выявлены.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

6. Решение приемочной комиссии:

работы по муниципальному контракту от 09.07.2025 № 09-07/2025 на выполнение работы по устройству ограждения и благоустройство территории кладбища в с. Аспа (дополнительные работы) приняты.


**Принял:**

Приёмочная комиссия:

Председатель  А.Н. Зелёнкин


Члены комиссии  С.В.Гурин

 М.А.Ворончихина

 Э.Г.Хасанова

 Т.Н.Яковлева



Председатель инициативной  
группы  Ахмадшина А.В.

22.08.2025

Поступ. в банк плат.

22.08.2025

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

12379

22.08.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	370000-00	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика		БИК	044525974	
АО "ТБанк" г Москва		Сч. N	30101810145250000974	
Банк получателя		Сч. N	40802810500004608299	
ИНН 595151908010	КПП 0	Вид оп. 01 Наз.пл. Код 0	Срок плат.	5
ИП Нигматуллин Рустам Зуфарович			Очер.плат.	
Получатель			Рез.поле	

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700,228,62000004,200000250000,СС-028-МО)Опл сч1 05.08.25 АктКС-2 1 05.08.25 СпрКС-3 1 05.08.25 МК09-07/2025 09.07.2025 УстрОгражд иБлагоустрТеррКладбВс.Аспа(доп.раб.)  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 7AAC8BF867CEAFB14764924A9C927CC6  
 Владелец Суфияров Вильнур Вильевич  
 Действителен с 27. 01. 2025 по 22. 04. 2026  
 Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич  
 Должность Начальник отдела по казначейскому  
 исполнению бюджета  
 Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
 УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 Дата подписания 22. 03. 2025



ВЕРНО  
 НАЧАЛЬНИК  
 ФИНАНСОВОГО  
 УПРАВЛЕНИЯ  
 Я.А.ХОМЯКОВА

26.08.2025

Поступ. в банк плат.

26.08.2025

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

12637

26.08.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	980000-00	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
		БИК	015773997	
Платательщик		Сч. N	40102810145370000048	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	044525411	
Банк плательщика		Сч. N	30101810145250000411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. N	40802810519300000087	
Банк получателя		Вид оп.	01	Срок плат.
ИНН 024301474572			Наз.пл.	0
КПП 0		Код		0
ИП Садыкова Зинаида Галинуровна		Получатель		

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700,228,62000004,000000000000,СС-028-МО)Опл по Акту оПриемкеВыполнРабот1от30.07.25 МК0356500001425000469от03.03.25 УстройстОгражд иБлагоустрТерриторииКладбища в сАспа  
 Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 7A4C8BF867CEAFB14764924A9D927CC6  
 Владелец Суфияров Вильнур Вильевич  
 Действителен с 27. 01. 2025 по 22. 04. 2026  
 Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич  
 Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета  
 Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 Дата подписания 26. 03. 2025



ВЕРНО  
 НАЧАЛЬНИК  
 ФИНАНСОВОГО  
 УПРАВЛЕНИЯ  
 Л.А.ХОМЯКОВА

Выписка

из приложения 3 к решению Думы Уинского муниципального округа от 29.09.2025 № 104 «О внесении изменений и дополнений в решение от 12.12.2024 № 35 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

**Ведомственная структура расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Администраторы	Раздел, подраздел	ЦСР	ВР	Наименование	2025 (руб.)	2026 (руб.)	2027 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
805				<b>АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ</b>	187 724 005,98	138 428 503,98	139 079 791,58
	05.03			<b>Благоустройство</b>	20 596 592,41	15 067 700,33	16 082 137,29
				Муниципальная программа Уинского муниципального округа "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2025-2027 годы	20 181 445,11	15 067 700,33	16 082 137,29
	05.03	22.0.00.00000		Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства"	2 724 520,44	515 356,91	2 377 484,77
	05.03	22.0.05.01010		Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа	2 257 401,41	515 356,91	2 377 484,77
	05.03	22.0.05.01010	2.0.0	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 257 401,41	515 356,91	2 377 484,77



Председатель Думы  
Уинского муниципального округа  
06.10.2025

Н.А. Гладких

АКТ  
приемки выполненных работ добровольцем(-ами)  
(волонтером(-ами) от "20" августа 2025 г. N 1

с. Аспа

"20" августа 2025 г.


Я, нижеподписавшийся Ковылов Сергей Андреевич


паспорт серия 5719 N 972208, выдан  
ГУ МВД России по Пермскому краю  
" 01 " 10 2020 г., именуемый(-е) в дальнейшем

"Доброволец", с одной стороны и представитель инициативной группы Ахмадшина Анна Витальевна, действующего на основании паспорта проекта инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края от 03.10.2024 № 3, именуемого в дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о том, что предусмотренные проектом работы, услуги выполнены в полном объеме, качество выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям Благополучателя. Благополучатель к Добровольцу не имеет претензий, связанных с выполнением работ, оказанием услуг

N п/п	Наименование выполненных работ / услуг	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Уборка мусора	м	402
2	Покос и уборка травы	м	402

Подписи Сторон:

Работы сдал:  / Ковылов С.А.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Работы принял:  / Ахмадшина Анна Витальевна  
(подпись)

МП