

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (наименование проекта)

Уинский муниципальный округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств в, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3		ДС4					
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1 500 000,00	1 001 828,66	348 171,34	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 001 828,66	348 171,34	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 001 828,66	348 171,34	150 000,00	0,00	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;



ДС3 - денежные средства граждан;

ДС4 - денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта (за исключением муниципальных контрактов на средства, образовавшиеся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур))	день	91	55
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования, за исключением проекта инициативного бюджетирования, направленного на приобретение товара и (или) ремонт помещений, в сроки, предусмотренные Порядком	мес.	9	10

Представитель инициатора проекта


(подпись) 
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального округа – глава администрации

Уинского муниципального округа



/Зелёнкин А.Н./
(ФИО)

Начальник финансового управления администрации Уинского муниципального округа

/Хомякова Л.А./
(ФИО)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края " ___ " _____ 20 ___ г.

ПРИНЯТ: Консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления поддержки местных инициатив и правовой работы Министерства территориального развития Пермского края

(должность ответственного лица)

/ _____ /
(подпись)

/ _____ /
(ФИО)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Документ о приемке **2**

Счет-фактура № 63 от 31.08.2025 (1) от _____ (1а)

Исправление № _____ от _____ (1а)

Продавец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"

Адрес: 614010, 59, Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, Д. 7, ЭТАЖ 1

ИНН/КПП продавца: 5904069848/590401001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ", 617520, 59, Пермский край, Р-Н Уинский, С. Уинское, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 1

К платежно-расчетному документу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Покупатель: 617520, 59, Пермский край, Р-Н Уинский, С. Уинское, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 1

Адрес: 5917005993/591701001

ИНН/КПП покупателя: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ, 643

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): ИКЗ 2535917005993591700100060010000244

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения (объем)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	
			код	условное обозначение (национальное)							
A	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9
43.99.90.190	1	Благоустройство мемориального комплекса	876	Условная единица	1	1477500	без НДС	без НДС	без НДС	1477500.00	1477500.00
Всего к оплате (9)						1477500.00	X		без НДС	1477500.00	

Руководитель организации _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Документ составлен на _____ листках

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)
 Контракт № 0356500001425000258 от 24.02.2025г. (Реестровый номер в реестре контрактов: 3591700599325000005); АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ КС-3 № 63/1 от 30.07.2025г.; СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ КС-3 № 63/1 от 30.07.2025г.; АКТ ПРИЕМКИ ОТ 25.09.2025.pdf.

Данные о транспортном средстве _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Товар передан / услуги, результаты работ сданы _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата передачи (сдачи) _____ августа _____ 20 _____ г.

Иные сведения о передаче (сдаче)

Дата начала периода поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ): 23.06.2025; Дата окончания периода поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ): 30.07.2025; КС2_сВоскресенское.pdf, КС3_сВоскресенское.pdf, Счет_сВоскресенское.pdf, арматура12_сертификатКачества.pdf, ПТС_документОкачестве.pdf, лесок_Документ качества.pdf, Цемент_Сертификат.pdf, СмесьСтроительная_Сертификат.pdf, ГрунтотваКраска_сертификатСоотв.jpg

(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Министр проекта - староста Федор Федосович МП.

Ответственный за оформление документов о приемке

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

ТРЕКОВА Л. П.
(ф.и.о.)

Наименование и банковские данные продавца (поставщика (подрядчика, исполнителя))

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" 5904069848/590401001

Расчетный счет 40702810549090112356 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042202603, корреспондентский счет 30101810900000000603. Код по ОКТМО 57701000. Наименование контрагента для платежного поручения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС".
(может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Инициатор проекта - староста
Л. П. Трекова М.П.

Наименование покупателя (заказчика)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" 5917005999/591701001
(может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Документ подписан электронной подписью

Владелец сертификата

Подписи поставщика
Трекова Любовь Павловна, Директор
ООО "ПВМК"

Подписи заказчика

Хасанова Эмма Газимовна, Начальник
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Сертификат

028e3c7a00d5b2ba74f50709be23d812d
Действителен с 06.05.2025 по 06.08.2026

Дата и время подписания

31.08.2025
20:52:34(МСК)

29.09.2025

13:24:42(МСК)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



Хасанова Э.Т.
«26» 09 2025г.
М.П.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)
по муниципальному контракту от 24.02.2025 № 0356500001425000258

с.Уинское

«26» сентября 2025г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 25.08.2025 № 259-01-04-№35 (в ред. от 09.09.2025 № 259-01-04-№37) в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Гурин Сергей Викторович – консультант МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Ворончихина Марина Анатольевна – и.о.начальника МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

Хасанова Эмма Газимовна – начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Чистякова Наталья Ивановна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Пермский военно-мемориальный комплекс»,

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице директора Трековой Любови Павловны,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от 24.02.2025 № 0356500001425000258 на выполнение работ по объекту «Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Воскресенское» (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: выполнил.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): соответствует.

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «30» июля 2025г., фактически: «30» июля 2025г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ не выявлены.

Исполнитель проекта - староста Бердугин М.П.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -


6. Решение приемочной комиссии:
работы по муниципальному контракту от 24.02.2025 № 0356500001425000258 на выполнение работ по объекту «Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Воскресенское» приняты.

Приёмочная комиссия:


Председатель


_____ А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии


_____ С.В.Гурин


_____ М.А.Ворончихина


_____ Э.Г.Хасанова


_____ Н.И.Чистякова



Инициатор проекта - староста



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД Банк получателя		БИК	042202603
ИНН 5904069848 КПП 590401001		Сч. №	30101810900000000603
Общество с ограниченной ответственностью "Пермский военно-мемориальный комплекс" Получатель		Сч. №	40702810549090112356

Счет на оплату № 73 от 26 августа 2025

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Пермский военно-мемориальный комплекс", ИНН 5904069848, КПП 590401001, 614010, Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 7, этаж 1

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Пермский военно-мемориальный комплекс", ИНН 5904069848, КПП 590401001, 614010, Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 7, этаж 1

Покупатель: Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края", ИНН 5917005993, КПП 591701001, 617520, Пермский край, Уинский р-н, Уинское с, Коммунистическая ул, дом № 1

Грузополучатель: Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края", ИНН 5917005993, КПП 591701001, 617520, Пермский край, Уинский р-н, Уинское с, Коммунистическая ул, дом № 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (дополнительные работы) по Муниципальному контракту №12-08/2025 от 12.08.2025г.	1	шт	22 500,00	22 500,00

Итого: 22 500,00

Всего наименований 1, на сумму 22 500,00 руб., без НДС
Двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ **Директор** _____ **Трекова Л. П.**
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Главный (старший) бухгалтер _____ _____ **Трекова Л. П.**
_____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Идентификатор документа 77ef8960-409a-4460-bdc3-64879c464857

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ФФ «СКБ Контур»

Подпись отправителя:	Организация, сотрудник ООО "ПЯМК" Трекова Любовь Павловна Директор	Доверенность: рег. номер, период действия и статус Не требуется для подписания
Подпись получателя:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" Хасанова Эмма Газимовна Начальник	Не требуется для подписания

Сертификат: серийный номер/период действия
 024E3C7A000587B2A74F50709
 BE23DB12D
 с 04.05.2025 10:15 по
 06.09.2026 10:15 GMT+03:00

Дата и время подписания
 26.08.2025 18:28 GMT+03:00
 Подпись соответствует файлу документа

009057306673f26d9946e842a
 736f3c3fa
 с 12.03.2025 09:57 по
 05.06.2026 09:57 GMT+03:00

10.09.2025 09:25 GMT+03:00
 Подпись соответствует файлу документа

Инициатор - председатель староста _____ *Людмила М. П.*

Инициатор
Заказчик (Генподрядчик)
Подрядчик (Субподрядчик)
Стройка
Объект

Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края", 617520, Пермский край, р-н Уинский, с Уинское, ул Коммунистическая, 1, тел. 8(34259) 24396
Общество с ограниченной ответственностью «Пермский военно-мемориальный комплекс», 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7 этаж 1, тел. 8(342) 294-62-21
Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (дополнительные работы), Пермский край, Уинский муниципальный округ, с. Воскресенское
Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (дополнительные работы)

Договор подряда (контракт)
Вид деятельности по ОКДП
номер
дата
Вид операции

12-08/2025
12-08-2025

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
73	12.08.2025	26.08.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02, Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (дополнительные работы)

Основание: ведомость работ
Сметная стоимость 22,50 тыс.руб.
Средства на оплату труда 0,40 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 1,07 чел.час



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дополнительные работы											
1	ГЭСНм37-01-001-01	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т	шт	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,06902					400,25
	1-100-36	Средний разряд работы 3.6	чел.-ч	0,53451		1,06902			374,41		400,25
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Итого прямые затраты	%	2	2	2					400,25
	Пр/812-102.0-1	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	102		102					8,01
	Пр/774-102.0	ФОТ	%	54		54					400,25
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					408,26
		Всего по позиции							516,33		216,14
2	ТЛ_15.2.00.00_59_5905068452	Подставка декоративная металлическая для венков	шт	2	1	2			8 920,00		17 840,00
	2 ТЛ_15.2.00.00_59_5905068452	Подставка декоративная металлическая для венков	шт	2		2			8 920,00		17 840,00
	2.1 ТЛ_15.2.00.00_59_5905068452	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	1т груза			0,05			431,54	-1	-21,58
	2.2 ТЛ_15.2.00.00_59_5905068452	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 184 км	1т груза			0,05			1 053,27		52,66
		Всего по позиции									17 871,08
Итого по разделу 1 Дополнительные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 1 Дополнительные работы											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
1,06902											
18 279,34											
400,25											
17 879,09											
18 903,74											
400,25											
17 879,09											
408,26											
216,14											
400,25											
408,26											
216,14											
18 903,74											
17 840,00											

Лицензиат проекта - староста Биде / Бидеисав МП.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по акту:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)НР*0,1712+СП*0,15)У*0,2											
ВСЕГО по акту											
											18 279,34
											400,25
											17 879,09
											18 903,74
											400,25
											17 879,09
											408,26
											216,14
											400,25
											408,26
											216,14
											3 596,26
											22 500,00

Инициатор проекта - староста *Игорь Федоров* ИИ.

Сдал: **Директор** _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] **Л.П. Трекова**

Начальник МКУ "Управление по благоустройству
 Принял: **Уинского муниципального округа**" _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] **Э.Г. Хасанова**



Идентификатор документа 15471e36-c31-4ba0-89f2-77f0ed2dafd2

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Доверенность рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
<input checked="" type="checkbox"/> Не требуется для подписания <input checked="" type="checkbox"/> Не требуется для подписания	028E3C7A00D5B2B2A74F50709BE23D812D с 06.05.2025 10:15 по 06.08.2026 10:15 GMT+03:00	26.08.2025 18:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
<input checked="" type="checkbox"/> Не требуется для подписания	009D97308D73FDB899A6E94BA736F3C3FA с 12.03.2025 09:57 по 05.06.2026 09:57 GMT+03:00	10.09.2025 09:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

ООО "ПВМК"
 Трекова Любовь Павловна Директор
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
 БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПЕРМСКОГО КРАЯ"
 Хасанова Эмма Газимовна Начальник

Инвестор:

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края", 617520, Пермский край, р-н Уинский, с Уинское, ул Коммунистическая, 1, тел. 8(34259) 24396

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Пермский военно-мемориальный комплекс», 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7, этаж 1, 8(342) 294-62-21

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (дополнительные работы), Пермский край, Уинский муниципальный округ, с. Воскресенское

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	43485717
по ОКПО	24091013
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

номер	12-08/2025
дата	12.08.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
СПРАВКА 73/1	26.08.2025	12.08.2025	26.08.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	в том числе:				
1	Ремонт памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с. Воскресенское (дополнительные работы)	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Итого					22 500,00
Сумма НДС					0,00
Всего с НДС					22 500,00

Заказчик (Генподрядчик) Начальник МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа"
должность

М.П.

Э.Г. Хасанова
подпись *расшифровка подписи*

Подрядчик (Субподрядчик) Директор
должность

М.П.

Л.П. Трекова
подпись *расшифровка подписи*

Инициатор проекта - староста

Сергей Сергеевич МП





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	<input checked="" type="checkbox"/> ООО "ПВМК" Трекova Любовь Павловна Директор	<input type="checkbox"/> Не требуется для подписания	028E3C7A000D5B2B2A74F50709 BE230812D с 06.05.2025 10:15 по 06.08.2026 10:15 GMT+03:00	26.08.2025 18:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	<input checked="" type="checkbox"/> МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ" Хасанова Эмма Газимовна Начальник	<input type="checkbox"/> Не требуется для подписания	009D97308D73FD0B099A6E94BA 736F3C3FA с 12.03.2025 09:57 по 05.06.2026 09:57 GMT+03:00	10.09.2025 09:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа



Инициатор проекта - староста

Евгений Сергеевич

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»



Григорьев В.М. Гол
«9» сентября 2025г.
М.П.

АКТ

приемки товаров (работ, услуг)
по муниципальному контракту от 12.08.2025 № 12-08/2025

с.Уинское

«09» сентября 2025г.

Приёмочная комиссия, назначенная приказом муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» от 25.08.2025 № 259-01-04-№35 (в ред. от 09.09.2025 № 259-01-04-№37) в следующем составе:

Председатель приемочной комиссии:

Зелёнкин Алексей Николаевич – глава муниципального округа – глава администрации Уинского муниципального округа

Секретарь приемочной комиссии:

Гурин Сергей Викторович – консультант МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Члены приемочной комиссии:

Ворончихина Марина Анатольевна – и.о. начальника МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»

Пыхтеев Владимир Михайлович – и.о. начальника МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа»

Чистякова Наталья Ивановна – начальник Судинского территориального отдела администрации Уинского муниципального округа»

с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Пермский военно-мемориальный комплекс».

(наименование контрагента по контракту)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)», в лице директора Трековой Любови Павловны.

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от 12.08.2025 № 12-08/2025 на выполнение работ по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Воскресенское (дополнительные работы) (далее – контракт) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) выполнил/не выполнил обязательства по контракту, а именно: выполнил

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта, а именно (в случае не соответствия): соответствует.

3. Согласно контракту обязательства Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) должны быть исполнены «31» августа 2025г., фактически: «26» августа 2025г.

4. Недостатки исполнения контракты выявлены/ не выявлены.

Министратор проекта - староста Федор Федорович М. П.

5. Перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров (работ, услуг), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации: -

6. Решение приемочной комиссии:

работы по муниципальному контракту от 12.08.2025 № 12-08/2025 на выполнение работ по ремонту памятника Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Воскресенское (дополнительные работы) приняты.


Приёмочная комиссия:

Председатель




А.Н. Зелёнкин

Члены комиссии



С.В.Гурин



М.А.Ворончихина



В.М.Пыхтеев



Н.И.Чистякова



Инициатор проекта - староста



12.09.2025

Поступ. в банк плат.

12.09.2025

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

13562

12.09.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи пятсот рублей 00 копеек

ИНН 5917005993

КПП 591701001

Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")

Сумма

22500-00

Сч. N

03231643575520005600

Платательщик

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь

БИК

015773997

Сч. N

40102810145370000048

Банк плательщика

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород

БИК

042202603

Сч. N

30101810900000000603

Банк получателя

ИНН 5904069848

КПП 590401001

ООО "ПВМК"

Сч. N

40702810549090112356

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

0

Очер.плат.

5

Код

0

Рез.поле

Получатель

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700,228,62000005,200000250000,СС-028-МО)Опл Сч73 26.08.25АктКС-2 73 26.08.25СпрКС-3 73/1 26.08.25МК12-08/2025 12.08.25 РемПамВОВиБлагПрилТерр в сВоскресенское(доп.раб)

Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 7AAC8BF867CEAFB14764924A9C927CC6

Владелец Суфияров Вильнур Вильевич

Действителен с 27. 01. 2025 по 22. 04. 2026

Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич

Должность Начальник отдела по казначейскому исполнению бюджета

Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дата подписания 12. 09. 2025



ВЕРНО
НАЧАЛЬНИК
ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
И.А.ХОМЯКОВА

01.10.2025

Поступ. в банк плат.

01.10.2025

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

14313

01.10.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 5917005993	КПП 591701001	Сумма	1477500-00	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		БИК	015773997	
		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603	
		Сч. N	30101810900000000603	
Банк получателя ИНН 5904069848 КПП 590401001 ООО "ПВМК"		Сч. N	40702810549090112356	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат.
		Код	0	5
				Рез.поле

(805-0503-22006SP080-244,лс 02563298700,228,62000005,000000000000,СС-028-МО)Опл по Док оПриемкеб3от31.08.25
МК0356500001425000258от24.02.25 РемонтПамятнВОВ иБлагоустрПрилеГТерр в сВоскресенское
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 7AAC8BF867CEAFB14764924A9D927CC5

Владелец Суоияров Вильнур Вильевич

Действителен с 27. 01. 2025 по 22. 04. 2026

Пользователь Суфияров Вильнур Вильевич

Должность Начальник отдела по казначейскому
исполнению бюджета

Организация ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дата подписания 01. 10. 2025



ВЕРНО
НАЧАЛЬНИК
ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Иван
А.ХОМЯКОВА

Выписка
из приложения 3 к решению Думы Уинского
муниципального округа от 29.09.2025 № 104 «О внесении
изменений и дополнений в решение от 12.12.2024 № 35 «О
бюджете Уинского муниципального округа Пермского края
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Администраторы	Раздел, подраздел	ЦСР	ВР	Наименование	2025 (руб.)	2026 (руб.)	2027 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
805				АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ	187 724 005,98	138 428 503,98	139 079 791,58
	05.03			Благоустройство	20 596 592,41	15 067 700,33	16 082 137,29
	05.03	22.0.00.00000		Муниципальная программа Уинского муниципального округа "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2025-2027 годы	20 181 445,11	15 067 700,33	16 082 137,29
	05.03	22.0.05.00000		Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства"	2 724 520,44	515 356,91	2 377 484,77
	05.03	22.0.05.01010		Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа	2 257 401,41	515 356,91	2 377 484,77
	05.03	22.0.05.01010	2.0.0	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 257 401,41	515 356,91	2 377 484,77



Председатель Думы
Уинского муниципального округа
06.10.2025

Н.А. Гладких

АКТ
приемки выполненных работ добровольцем(-ами)
(волонтером(-ами) от "31" августа 2025 г. N 1

с. Воскресенское

"31" августа 2025 г.

Я, нижеподписавшийся Решетов Олег Юрьевич

паспорт серия 54 21 N 164 051, выдан
ТЧ МВД России по Пермскому краю
"09" декабря 2021 г., именуемый(-е) в дальнейшем

"Доброволец", с одной стороны и староста с. Воскресенское Фефилов Михаил Петрович, действующего на основании паспорта проекта инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края от 03.10.2024 № 4, именуемого в дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о том, что предусмотренные проектом работы, услуги выполнены в полном объеме, качество выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям Благополучателя. Благополучатель к Добровольцу не имеет претензий, связанных с выполнением работ, оказанием услуг

N п/п	Наименование выполненных работ / услуг	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Уборка мусора	м	12
2	Покос и уборка травы	м	12

Подписи Сторон:

Работы сдал: [подпись] / Решетов Олег Юрьевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Работы принял: [подпись] / Фефилов Михаил Петрович
(подпись)

МП